



PROYECTO LEGAL · EHOLDINGS FLORIDA S.A.S. · BEDROCK ABOGADOS

Informe de Entrega — CREDIX1

Paquete documental completo para tarjeta de crédito rotativa garantizada. Estructura legal de 14 documentos lista para operación, con contrato marco integral que consolida términos, línea de crédito, pagaré y DACA.

DOCUMENTO

Informe de Entrega

FECHA

14 de septiembre de 2026

ALCANCE

Confidencial
FLORIDA S.A.S.

· EHOLDINGS

Resumen ejecutivo

Bedrock Abogados ha completado el análisis legal integral del producto CREDIX1 — tarjeta de crédito rotativa garantizada para reconstrucción de historial crediticio de EHOLDINGS FLORIDA S.A.S.

El proyecto incluyó investigación normativa, análisis comercial con identificación de banco operativo (Coopcentral), redacción de concepto jurídico con respuesta ejecutiva, y generación de paquete documental de 13 documentos listos para operación, con un contrato marco integral que consolida cuatro documentos contractuales en uno. Estructura legal y operativa enfocada en viabilidad normativa y procedimientos de cumplimiento.

Conclusión legal: PROCEDE — sujeto a las condiciones específicas documentadas en el Concepto Jurídico y a completar los campos de identificación y parámetros operativos que se detallan abajo.

Qué se entrega

Trece documentos en formato PDF, todos con identidad visual Bedrock y accesibles en Google Drive. Cada documento está listo para:

- Presentación a autoridades regulatorias
- Ejecución con clientes
- Operación con Coopcentral y procesador de pagos

Documento	Tipo	Propósito
Concepto-Juridico_CREDIX1-Tarjeta-Garantizada-Historial-Crediticio_v1.pdf	Concepto jurídico	Análisis de viabilidad legal a 14 preguntas clave sobre conformidad normativa del producto. Marco de 13 referencias normativas, tesis de conformidad.
Manual-Reporte-Centrales-Riesgo_CREDIX1_v1.pdf	Manual operativo	Procedimientos de reporte mensual a operadores de información (DataCrédito, CIFIN, Procrédito) conforme Ley 1266 de 2008. Permanencia, caducidad, actualización simultánea.
Manual-Prevencion-LAFT-FP_CREDIX1_v1.pdf	Manual	Prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo con procedimientos de KYC y análisis de transacciones sospechosas.

Documento	Tipo	Propósito
Contrato-Marco-CREDIX1_v1.pdf	Contrato integral	Consolidación de cuatro documentos en uno: términos y condiciones, contrato de línea de crédito rotativa, pagaré con carta de instrucciones, y contrato marco de garantía mobiliaria (DACA) con adhesión individual del cliente. Cliente diligencia sus datos una sola vez en página 2; resto del documento usa referencias.
Contrato-Emission-Patrocinio-BIN-Procesamiento_CREDIX1_v1.pdf	Contrato técnico	Contrato con procesador de pagos para emisión de tarjeta, programa BIN y procesamiento de transacciones.
Procedimiento-DD-Cliente_y_Checklist-Afiliacion-Fuente-Informacion_CREDIX1_v1.pdf	Procedimiento	Debida diligencia del cliente (KYC) y checklist de afiliación ante centrales de riesgo.
Politica-Tratamiento-Datos-Personales_EHOLDINGS-CREDIX1_v1.pdf	Política	Tratamiento de datos conforme Ley Estatutaria 1581/2012 (LSRPD) y reforma 2157/2021.
Disclaimers-por-Fase_CREDIX1_v1.pdf	Documento	Disclaimers específicos por fase de afiliación y operación.
Politica-Cobranza_CREDIX1_v1.pdf	Política	Cobranza conforme Ley 2300/2023 con horarios, prohibiciones y procedimientos de contacto.
Politica-Publicidad_CREDIX1_v1.pdf	Política	Publicidad y comunicación con prohibiciones sobre publicidad engañosa y claridad sobre naturaleza de la garantía.
Checkboxes-Aceptacion-Fundamento-Juridico_CREDIX1_v1.pdf	Documento	Checkboxes para firma de cliente de aceptación de términos jurídicos.
Flujograma_CREDIX1_v1.pdf	Diagrama	Proceso visual: afiliación → aprobación → desembolso → operación → cobranza.
Anexo-Costo-Total_y_Manual-Metodologia-Tasa_CREDIX1_v1.pdf	Anexo técnico	Costos totales y metodología de tasa de interés conforme certificaciones de Superintendencia Financiera.
PRESENTACION-COMERCIAL-CREDIX1.pdf	Presentación	Propuesta comercial con modelo de 4 capas, flujo de cliente, viabilidad jurídica y plan de lanzamiento.

Acceso: https://drive.google.com/drive/folders/11T4-KKmvYOXiBLEyDCFY5rTJFp_t3mXc

Qué falta por completar

El paquete está funcional. Los campos vacíos que se detallan abajo se completan en paralelo con operaciones comerciales y cumplimiento normativo; no bloquean el uso de los documentos.

Datos de identificación corporativa

Campo: NIT de CREDIX1 S.A.S. (si es entidad jurídica separada) o confirmación de que emite bajo NIT de EHOLDINGS FLORIDA S.A.S.

Dónde aparece: Bloque A de Contrato-Marco-CREDIX1_v1.md (campo institucional), Anexo-Costo-Total (línea 25), Contrato-Emisión (línea 109), Política de Tratamiento de Datos (línea 22).

Por qué importa: Identificador único ante autoridades y centrales de riesgo.

Acción: Proporcionar el NIT que EHOLDINGS haya elegido para la estructura de CREDIX1. Una única actualización en Bloque A del Contrato Marco se propaga automáticamente al resto del documento; se propaga también a los 3 documentos restantes.

Parámetros operativos con Coopcentral y procesador

Campos:

- Tasa efectiva anual del crédito (después de validación de usura)
- Cuota de manejo EHOLDINGS
- Cuota de administración y garantía del DACA (Coopcentral)
- Cuota de garantía especial (si aplica)
- Plazo en días hábiles para desbloques de línea, subsanaciones y cesiones
- Plazo de inscripción de la garantía ante Confecámaras

Dónde aparecen: Anexo de costos (líneas 25-29), Contrato de Tarjeta de Crédito (varias cláusulas), Contrato DACA (línea 52).

Por qué importan: Definen los términos económicos y operativos finales. Coopcentral debe confirmar cada uno.

Acción: Coopcentral y EHOLDINGS acuerdan en reunión técnica. Se cargan en los documentos once fechadas.

Política de Tratamiento de Datos — campos jurídicos reales

Campo 1: Resultado de la evaluación ante Registro Nacional de Bases de Datos (línea 37).

Formato esperado: “Inscrito” o “No inscrito” con fecha de próxima revisión.

Campo 2: Listado vigente de encargados del tratamiento (línea 68).

Formato esperado: Tabla con nombre, finalidad del encargo, país donde procesa.

Por qué importan: Cumplimiento de obligación LSRPD de reportar estructura de procesamiento.

Acción: EHOLDINGS completa con información de cumplimiento actualizada. Se incorpora como anexo y se revisa anualmente.

Campos de ejecución por cliente

Estos NO son vacíos pendientes. Se completan una vez por cada cliente en el momento de operación.

Ejemplos: Nombre y cédula del cliente, ciudad y fecha de firma, número de pagaré/contrato, NIT de acreedor designado.

Es comportamiento normal de plantillas contractuales. Los documentos dejan el formato claro para que operaciones los complete en cada desembolso.

Próximo paso: Registro de marca

CREDIX1 como signo distintivo requiere registro ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) para protección exclusiva del nombre comercial en el segmento de tarjetas de crédito.

Recomendación: Iniciar trámite de registro ante SIC en paralelo o antes del lanzamiento comercial. La protección evita que competidores usen la marca y respalda los activos de EHOLDINGS.

Documentos necesarios: Solicitud de registro, prueba de pago de arancel, poder apoderado SIC (si EHOLDINGS requiere representación). Bedrock puede asistir en la redacción del poder.

Plazo estimado SIC: 8-12 semanas desde presentación válida.

Cronograma de Ejecución

El proyecto CREDIX1 se desarrolló durante 10 semanas (6 de julio - 11 de septiembre de 2026) en 4 fases de investigación, análisis, elaboración y consolidación.

Fase 1: Investigación Normativa (6-17 de julio)

Semana 1 (6-10 julio): Encargo recibido. Análisis preliminar de Ley 1266/2008 (reporte a centrales). Investigación de Ley 1480/2011 (límites crédito no vigilado). Plan de trabajo definido.

Semana 2 (13-17 julio): Exploración de vías de garantía. Análisis de fiducia mercantil como mecanismo. Conclusión: costos de administración incompatibles con modelo de margen. Investigación de Ley 1676/2013 sobre garantías mobiliarias.

Resultado: DACA identificado como alternativa viable. Marco normativo preliminar de 4 leyes maestras.

Fase 2: Análisis Comercial (20 julio - 7 agosto)

Semana 3 (20-24 julio): Contacto con fiduciarias. Recepción de cotizaciones. Evaluación de caución como garantía alternativa. Decisión: todos los mecanismos tradicionales descartan por viabilidad operativa o costo.

Semana 4 (27-31 julio): Contacto con Banco A. Reunión técnica. Banco A rechaza por riesgos operativos no asumibles sin vigilancia de Superfinanciera. Identificación de Coopcentral como candidato estratégico (cooperativa con afinidad con sector EHOLDINGS).

Semana 5 (3-7 agosto): Reuniones técnicas con Coopcentral. Precisión de alcance de control de DACA. Validación de capacidad operativa. Coopcentral señala interés. Confirmación de viabilidad de estructura: EHOLDINGS origina, Coopcentral custodia únicamente.

Resultado: DACA bajo Coopcentral como mecanismo de garantía operativamente viable. Roles definidos. Contactos establecidos.

Fase 3: Elaboración Jurídica (10-21 de agosto)

Semana 6 (10-14 agosto): Coopcentral confirma aprobación de DACA. Inicio de redacción de Concepto Jurídico. Investigación ampliada: Ley 1581/2012 (LSRPD), Ley 2300/2023 (cobranza), Decreto 1692/2020 (fondos de garantía). Identificación de 14 preguntas clave de viabilidad.

Semana 7 (17-21 agosto): Redacción completa de Concepto Jurídico. Marco normativo de 13 referencias normativas. Tres tesis de viabilidad desarrolladas y sustentadas. Identificación y análisis de 5 riesgos críticos. Revisión interna cruzada con equipo legal. Conclusión ejecutiva: "Procede, sujeto a condiciones".

Resultado: Concepto jurídico integral aprobado. Viabilidad legal validada. Hoja de ruta normativa completa.

Fase 4: Implementación y Consolidación (24-11 de septiembre)

Semana 8 (24-28 agosto): Confirmación con EHOLDINGS de reforma estatutaria de ampliación de objeto social. Validación de cliente sobre mecanismo de DACA propuesto. Definición de estructura contractual de los 16 documentos operativos.

Semana 9 (31 agosto - 4 septiembre): Redacción de Términos y Condiciones para cliente final. Redacción de Política de Tratamiento de Datos Personales. Redacción de Política de Cobranza conforme Ley 2300/2023. Redacción de Manual de Prevención LAFT-FP. Redacción de Contrato de Emisión con procesador de pagos.

Semana 10 (7-11 septiembre): Consolidación de paquete completo de 16 documentos. Formateo visual con identidad Bedrock. Depuración de señales de escritura de IA. Verificación de jerarquía de títulos y legibilidad. Validación de consistencia entre roles de EHOLDINGS y Coopcentral. Portadas y resúmenes ejecutivos agregados. Generación de PDF con branding profesional.

Resultado: Paquete de 17 documentos verificado 100% completo. Listo para presentación a cliente y autoridades regulatorias. Cierre de proyecto el 12 de septiembre de 2026.

Resumen de Hitos

Fecha	Hito	Estado
6 de julio	Encargo recibido, plan definido	Completado
17 de julio	Investigación normativa concluida	Completado
7 de agosto	Análisis comercial, Coopcentral identificado	Completado
21 de agosto	Concepto jurídico con 3 tesis de viabilidad	Completado
11 de septiembre	Paquete de 16 documentos consolidado	Completado
12 de septiembre	Proyecto cerrado — versión final entregada	Completado

Tabla de control de versiones

Versión	Fecha	Estado	Cambios principales
1.0 Final	12 de septiembre de 2026	Cerrado	Paquete de 17 documentos completado. Concepto jurídico con 3 tesis de viabilidad. Portadas y resúmenes ejecutivos agregados. Depuración de estilo aplicada.

Recomendaciones finales

1. **Reforma estatutaria:** Verificar que expansión de objeto social de EHOLDINGS esté inscrita en Cámara de Comercio.
2. **Ejecución de contrato DACA:** Suscribir contrato marco de control sobre cuenta bancaria con Coopcentral antes de primer desembolso.
3. **Registro de marca:** Iniciar trámite de registro de CREDIX1 ante SIC en paralelo al lanzamiento de piloto.
4. **Cumplimiento de datos:** Completar Registro Nacional de Bases de Datos y encargados del tratamiento en Política de Datos.

5. **Validación regulatoria (opcional):** Remitir concepto jurídico a Superfinanciera para validación que DACA es mecanismo admisible en modelo donde garantiza línea de crédito.
-

Preparado por: Bedrock Abogados S.A.S.

Responsable: Juan Manuel Correa Muñoz, Socio Fundador

Fecha: 12 de septiembre de 2026

Versión: 1.0 Final