

Envigado, Julio 20 de 2025

PARA: ADMINISTRADORA: Adriana Guevara
CONSEJO DE ADMINISTRACION: Margarita Cárdenas- Carmen Vargas-Camilo Giraldo - Claudia Ibarra
REVISORIA FISCAL: Juan Diego Gómez
CONTADORA: María Bernarda Henao
DE: SANTIAGO SANCHEZ: Consejero –Tesorero CR Manzanares de la Cuenca

ASUNTO: EJECUCION DE LA CUOTA EXTRA AÑO 2024 EN LINEA DE TIEMPO A PARTIR DE DICIEMBRE 2024 Y HASTA MAYO DE 2025

Ejecutar una cuota extraordinaria en una copropiedad implica un proceso formal que debe ser llevado a cabo con transparencia y siguiendo los lineamientos legales y reglamentarios establecidos para garantizar la correcta administración de los recursos de la propiedad.

A continuación relaciono la ejecución de la cuota extra, teniendo en cuenta la información reportada en los estados financieros con corte a diciembre de 2024 y a mayo 31 de 2025 (comprobantes de egresos, libros auxiliares)

DICIEMBRE 2024.

La ejecución de la cuota extra presentada en la asamblea, en marzo 19 de 2025 fue la siguiente:

1. EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE DETALLE CUOTA EXTRA 2024 DE ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2024 PAGINA 20-21

DETALLE CUOTA EXTRA 2024			
EXTRA APROBADA			206,169,661
VALOR FACTURADO MES DE ABRIL	51,542,394		
VALOR FACTURADO MES DE MAYO	51,542,394		
VALOR FACTURADO MES DE JUNIO	51,542,394		
VALOR FACTURADO MES DE JULIO	51,542,394		
TOTAL FACTURADO POR CUOTA EXTRA	206,169,576		
RECAUDO CUOTA EXTRA AL CIERRE DEL MES	198,371,045		
TOTAL PENDIENTE POR EJECUTAR	30,683,776		

EJECUCION CUOTA EXTRA			
DETALLE	PROYECTO	EJECUCION	DIF
INSTALACION DE CAMARAS POR CADA PISO	92,009,661	58,119,600	33,890,061
ARREGLO DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA CALEFACCION	18,860,000	7,180,000	11,680,000
JUEGOS INFANTILES TAPETE 15 METROS(PARTE ENTREGADA)	3,100,000		3,100,000
JUEGOS INFANTILES TAPETE 15 METROS (AREA NUEVA)	3,200,000	3,800,000	- 600,000
HUMEDADES DE LAS TRES TORRES	43,000,000	73,400,000	- 30,400,000
PERGOLAS QUE SE UNA CON LAS ENTREGADAS POR LA CONSTRUCTORA	36,000,000	27,686,200	8,313,800
CERRAMIENTOS DE ZONAS VERDES	10,000,000	5,300,000	4,700,000
TOTALES	206,169,661	175,485,800	30,683,861
CC-013 S.T.T. DE PINTURA KORAZA, EN TECHOS, MUROS Y RESANES EN PUNTOS FIJOS (PASILLOS 16 PISOS)			
35,200,000			
CC-014 MTO PUNTOS FIJOS TORRE 1:S.T.T DE PINTURA KORAZA EN TECHOS,MUROS,RESANE (PASILLOS 16 PISOS)			
35,200,000			
CC-05 S.T.I. DE PERGOLA EN TUBERIA MEDANICA,TEJA UPVC Y CANOA EN LAMINA GALVANIZADA 65.88 MTS,CON DE			
21,740,400			
F-3798 CAMARA DOMO 2MP IP 32UND,DVR,DISCO DURO 2UND,SWITCH 2UND,CABLE UTP,TUBOS 3/4 70UND,RACK 2UND			
20,405,255			
F-3732,32 CAMARA TIPO DOMO			
16,651,345			
F-3798 INSTALACION CAMARAS TORRE 1 (CAMARA DOMO 32UND,DISCO DURO,CABLE UTP,TUBOS)			
8,654,545			
F-0199 REPARACION CALEFACCION, SISTEMA ELECTRICO ZONA HUMEDA. VALOR QUE INCLUYE LA CERTIFICACION EPM			
7,180,000			
CC-012 MANTENIMIENTO Y TRASLADO DE ZONA DE JUEGOS (PARQUE INFANTIL) DESMONTE Y REINSTALACION DE ZONA			
3,800,000			
TRABAJO DE TRAMPA DE ARENA Y ADICION DE CONSTRUCCION DE CAJA ADICIONAL EN EL CERRAMIENTO 1Y 2			
2,175,000			
CC-08 CONSTRUCCION DE PERGOLA ENTRE PASILLO Y PARQUEADEROS			
3,640,000			
CC-011 TECHO PASILLOS SHUT DE LA BASURA: PERGOLA ZONA SHUT DE BASURA, TUBERIA MECANICA RECTANGULAR,			
3,000,000			

F-3732.1300 CABLE UTP CAT INTERIOR	2,493,764
CC-05 APLICACION DE PINTURA SIMILAR A LA EXISTENTE, ACABADO CON ANICORROSIVO Y PINTURA PINTULUX 3-1	2,305,800
PINTURA EPOXICA Y TRABAJO PASAMANOS, PLATINADO Y PERNADA AL PISO CON ANCLAJE QUIMICO Y TORNILLO	2,280,000
F-3732.70 TUBOS EMT 3/4	1,834,682
F-3732. DVR 32 CANALES	1,493,054
F-3732.2 DISCOS DUROS	1,228,075
F-3732.2 SWITCH POE 16 PUERTOS	1,071,000
F-3732 INSUMOS, HERRAMIENTAS Y OTROS	934,864
CERRAMIENTO ENTRE TORRES Y REPARACION PUERTA DE ACCESO CANCHA	845,000
F-3732 2-RACK 9U	793,847
F-3732 -84 CAJA 12X12 TAPA LISA	621,999
F-3732 UPS DE 1KVA INTERACTIVA	578,000
F-3732 ACCESORIOS TUBERIA EMT	371,875
F-3732 PATCH PANEL 24 PUERTOS	337,501
F-3732 JACK CAT6	292,911
F-3732 30 TUBERIA PVC 3/4	210,951
F-3732 2-VENTILADOR PARA RACK	145,332
TOTAL EJECUCION CUOTA EXTRA	175,485,800

OBSERVACIONES

- **PROYECTO INSTALACION DE CAMARAS POR CADA PISO:** No incluyó el valor de \$15.123.924 girados en diciembre 2024 a la empresa ANSE ELECTRONIC S.A.S como **ANTICIPO del proyecto instalación cámaras torres 2**. Este valor hace parte de la ejecución de la cuota extra, siendo así la ejecución de las cámaras que reflejan un 63% pasa a un 80% y el total ejecutado de todos los proyectos que refleja un 85% (\$30.683.861) pasaría a un 92% (\$15.559.937)
- Hay que tener en cuenta que aunque en unos proyectos como instalación de cámaras, arreglo del sistema eléctrico de la calefacción, juegos infantiles tapete 15 metros, pérgolas y cerramiento de zonas verdes a diciembre 2024 los gastos no se habían ejecutado completamente, al contrario el proyecto de juegos infantiles tapete 15 metros (area nueva), esta sobreejecutado en un 119% y el proyecto de humedades de las 3 torres, esta sobre ejecutado (gastos exceden lo planificado) en un 171%, por lo tanto la ejecución debe ser tomada en cuenta a nivel general y no por proyecto y sin incluir lo pendiente por recaudar (cartera de cuota extra)

2. EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE CUENTAS POR COBRAR CUOTA EXTRA DE ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2024 PAGINA 8

CONJUNTO RESIDENCIAL MANZANARES DE LA CUENCA P.H.

NIT 901.458.152-6

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL CIERRE DE:

manzanarés
DE LA CUENCA

		DICIEMBRE 31 DE 2024	DICIEMBRE 31 DE 2023	VARIACION	
				\$	%
ACTIVOS					
ACTIVO CORRIENTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	Nota 1	27,657,472	36,221,466	-8,563,994	-23.64%
CAJA		1,000,000	1,000,000		
BANCO AV VILLAS #509-111369-2		20,859,280	25,568,837		
BANCO AV VILLAS EN TRANSITO		5,542,316	6,960,460		
DAVIVIENDA CTA 0383 7008 1853		255,876	2,692,170		
INVERSIONES					
CERTIVILLAS RESERVA LEGAL	Nota 2	19,075,434	18,031,723	1,043,711	5.79%
FIDUCIARIA DAVIVIENDA		10,621,651	10,294,483		
		8,453,783	7,737,240		
CUENTAS POR COBRAR					
CARTERA CORRIENTE	Nota 3	537,667,345	397,436,545	140,230,800	35.28%
CUOTA EXTRA 2024		101,988,947	54,580,921		
		7,798,531	0		
CARTERA CONSTRUCTORA		268,973,418	250,142,744		
PROVISION CARTERA INT CONSTRUCTORA		-67,335,989	-63,523,346		
ANTICIPOS Y DEUDORES VARIOS	Nota 4	73,066,670	11,160,971		
TRABAJO RECLAMADOS A CONTRUCTORA	Nota 5	153,175,768	145,075,255		
DIFERIDOS					
SEGURO DE LA COPROPIEDAD	Nota 6	18,336,821	17,173,029	1,163,792	6.78%
		18,336,821	17,173,029		
TOTAL ACTIVOS		602,737,072	468,862,763		

CUENTAS POR PAGAR Nota 7					
INSTRUMENTOS FROS -ACREEDORES		181,644,662	191,875,387	-10,230,725	-5.33%
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		181,367,662	191,508,387		
		277,000	367,000		
OTROS PASIVOS Nota 8					
SALDOS A FAVOR DE PROPIETARIOS		42,716,704	13,437,084	29,279,620	217.90%
CUOTA EXTRA 2024		2,624,636	3,532,458		
CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR		30,683,776	0		
		9,408,292	9,904,626		
TOTAL PASIVOS		224,361,366	205,312,471		
PATRIMONIO Nota 9					
RESERVA FONDO DE IMPREVISTOS		378,375,706	263,550,292	114,825,414	43.57%
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		29,115,116	17,835,116		
RESULTADO DE EJERCICIO ACTUAL		245,715,176	252,859,084		
		103,545,414	-7,143,908		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		602,737,072	468,862,763		


Adriana Maria Guevara
Administración


Juan Diego Gomez
Revisor Fiscal TP 78692-T


Maria Bernarda Henao
Contadora T.P. 196951-T

3. **EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE DEUDORES VARIOS Y ANTICIPOS DE ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2024 PAGINA 18**

CONJUNTO RESIDENCIAL MANZANARES DE LA CUENCA P.H.
INF FRA A DICIEMBRE 31 DE 2024



DEUDORES VARIOS Y ANTICIPOS

PROVEEDOR	CONCEPTO	ANTIGUEDAD	VALOR
SERVIP SOLUCIONES EN SERVICIOS S.A.S	TRANSACCION ERRADA,PENDIENTE VERIFICACION CON RADICADO S-155 CON BANCOLOMBIA/EG-397 EL 21/08/2024	JUNIO--2024	22,855,198
	ANTICIPO CERTIFICACION DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO/EGRESO-404 EL 5/08/2024	JUNIO--2024	2,000,000
	ANTICIPO CERTIFICACION DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO/EGRESO-405 EL 5/08/2024	JUNIO--2024	2,000,000
	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO		4,000,000
	ANTICIPO EN EGRESO 574 EL 18/12/2024 CC-87 PROYECTO INSTALACION CAMARAS TORRE 2	DICBRE--2024	7,000,000
	ANTICIPO EN EGRESO 599 EL 09/12/2024 PROYECTO INSTALACION CAMARAS TORRE 2	DICBRE--2024	3,500,000
	ANTICIPO EN EGRESO 586 EL 28/12/2024 CC-87 PROYECTO INSTALACION CAMARAS TORRE 2	DICBRE--2024	2,823,924
	ANTICIPO EN EGRESO 587 EL 28/12/2024 PROYECTO INSTALACION CAMARAS TORRE 2	DICBRE--2024	1,800,000
	ANSE ELECTRONICS S.A.S.		15,123,924
	CC-08 SUMINISTRO Y APLICACION DE FILTRO Y MANTO GEOTEXTIL, NIVELACION DE TERRENO RECUBIERTO EN GRAVI		12,420,000
	CC-018 SUM PVC,ADAPTACION CAJA REGISTRO,TUBOS BAJANTES/PREPARACION Y ARREGLO AGUAS NEGRAS TORRE	OCTUBRE--2024	2,880,000
	CC-802 COMPRA 8 REJAS RETENCION DESAGUE EN HIERRO 40 X 40, 3 TUBOS DESNATADORES (CXC GUATAPURI)	SEPTBRE--2024	2,400,000
	TRABAJO DE TRAMPA DE ARENA Y ADICION DE CONSTRUCCION DE CAJA ADICIONAL EN EL CERRAMIENTO 1Y 2		1,555,000
	ATENCION EMERGENCIA EN FOSOS DE ASCENSORES / EGRESO-392 EL 17/08/2024		772,000
	TRABAJO REALIZADO EN EMERGENCIA EN LA MADRUGADA DEL SABADO 15 DE JUNIO,DESLIZAMIENTO		250,000
	GUATAPURI		20,077,000
MONTOYA ECHEVERRY JUAN CARLOS	DEMANDA CONSTRUCTORA POR TRABAJOS NO ENTREGADOS Y POR REINTEGRO POR OBRAS ASUMIDAS POR LA ADMON	SEPTBRE--2024	6,500,000
TREBOL JURIDICO S.A.S.	12/10/2023 F-11701 HONORARIOS POR RECAUDO CARTERA PREJURIDICO DEUDOR DE SERVIP SOLUCIONES EN SERVICI	AGOSTO--2024	4,320,000
GLOBALMATIK INGENIERIA SAS	ANTICIPO EN EGRESO 585 EL 20/12/2024 \$144.00 REVISON TALANQUERA (FALTA FACTURA)	DICBRE--2024	144,000
SUINSUMO YA S.A.S	MAYOR VALOR CANCELADO (SOPORTE SOLO DE F-13990,F-13991,F-13992 SUMAN \$1.241.200 Y SE CANCELÓ \$1.385.650) / EG-341 EL 02/05/2024	MAYO--2024	124,450
ARROYAVE MONTOYA CESAR AUGUSTO	RTE FTE NO DESCONTADA (CC-052 INSUMOS,INST CERROJOS,ELABORACION LLAVES) / EG-343 EL 02/05/2024	MAYO--2024	122,100
TOTAL			73,066,670

ENERO Y FEBRERO DE 2025.

4. EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE EJECUCION DE CUOTA EXTRA DE ESTADOS FINANCIEROS A FEBRERO DE 2025 PAGINA 18

DETALLE CUOTA EXTRA 2024			
EXTRA APROBADA			206.169.661
VALOR FACTURADO MES DE ABRIL	51.542.394		
VALOR FACTURADO MES DE MAYO	51.542.394		
VALOR FACTURADO MES DE JUNIO	51.542.394		
VALOR FACTURADO MES DE JULIO	51.542.394		
TOTAL FACTURADO POR CUOTA EXTRA		206.169.576	
RECAUDO CUOTA EXTRA AL CIERRE DEL MES		201.549.324	
TOTAL PENDIENTE POR EJECUTAR		7.459.776	

EJECUCION CUOTA EXTRA			
DETALLE	PROYECTO	EJECUCION	DIF
INSTALACION DE CAMARAS POR CADA PISO	92.009.661	58.119.600	33.890.061
ARREGLO DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA CALEFACCION	18.860.000	7.180.000	11.680.000
JUEGOS INFANTILES TAPETE 15 METROS(PARTE ENTREGADA)	3.100.000		3.100.000
JUEGOS INFANTILES TAPETE 15 METROS (AREA NUEVA)	3.200.000	3.800.000	- 600.000
HUMEDADES DE LAS TRES TORRES	43.000.000	96.624.000	- 53.624.000
PERGOLAS QUE SE UNA CON LAS ENTREGADAS POR LA CONSTRUCTORA	36.000.000	27.686.200	8.313.800
CERRAMIENTOS DE ZONAS VERDES	10.000.000	5.300.000	4.700.000
TOTALES	206.169.661	198.709.800	7.459.861

OBSERVACIONES:

- En el mes de enero de 2025. Se gira como **ANTICIPO** el valor de \$8.500.000 a la empresa ANSE ELECTRONIC S.A.S con descripción en egresos **de PROYECTO INSTALACION CAMARAS TORRE 2**, valor que se le suma a los \$15.123.924 girados en diciembre 2024, para un total de \$23.623.924, valor que está registrado en la contabilidad en la cuenta de anticipo a proveedores. Este valor se debe sumar a la ejecución de las cámaras, pues ese es el detalle o concepto de los comprobantes de egreso lo cual nos da una ejecución de un 89% y en la ejecución de las cámaras reflejados en los estados financieros a febrero de 2025, muestra un valor alejado de la realidad de un 63% pues la administradora no incluye los anticipos dados en diciembre 2024 y enero 2025.
- El 20 de febrero con comprobante 606 se ejecuta el valor de \$23.224.000** con detalle de trabajo PINTURA KORAZA EN TECHOS, MUROS Y RESANES EN PUNTOS FIJOS 16 PISOS (SALDO PENDIENTE PINTURAS) con cargo a cuota extra 2024 en el proyecto de humedades de las tres torres, con el proveedor JOHAN GILBERTO COMBARIZA SANTOS. Este rubro pasó de estar en diciembre 2024 sobre ejecutado en un 171% a un 225% (\$96.624.000), rubro proyectado en \$43.000.000

CUOTA EXTRA APROBADA 2024	206,169,661	100%
EJECUCIONES HASTA FEB 2025 (incluye anticipos ANSE ELECTRONIC)	222,333,724	108%
SOBRE EJECUCION/ VR QUE EXCEDE LO PLANIFICADO	-16,164,063	-8%

Se observa que la ejecución de la cuota extra a febrero de 2025 se excedió en un 8% representado en \$16.164.063, valor que debe ser tomado de las cuotas ordinarias, para cubrir esta sobre ejecución.

5. EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE DEUDORES VARIOS Y ANTICIPOS CUOTA EXTRA DE ESTADOS FINANCIEROS A FEBRERO DE 2025 PAGINA 16

DEUDORES VARIOS Y ANTICIPOS			
PROVEEDOR	CONCEPTO	ANTIGUEDAD	VALOR
SERVIP SOLUCIONES EN SERVICIOS S.A.S	TRANSACCION ERRADA PENDIENTE VERIFICACION CON RADICADO S-155 CON BANCOLOMBIA/EG-397 EL 21/06/2024	JUNIO-2024	22.655.196
	ANTICIPO CERTIFICACION DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO/EGRESO-404 EL 5/06/2024	JUNIO-2024	2.000.000
	ANTICIPO CERTIFICACION DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO/EGRESO-405 EL 5/06/2024	JUNIO-2024	2.000.000
	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO		4.000.000
	ANTICIPO DEL 50% POR \$14.000.000 PARA ESTUDIO DEMANDA CONTRA LA CONSTRUCTORA/EG-665 EL 14/02/2025	FEBRERO-2025	14.000.000
	ANTICIPO POR \$6.000.000 PARA ESTUDIOS DE DEMANDA CONTRA LA CONSTRUCTORA/EG- 651 EL 5/02/2025	FEBRERO-2025	6.000.000
	ANTICIPO POR \$4.269.356 PARA ESTUDIO DE DEMANDA CONTRA LA CONSTRUCTORA/EG-666 EL 14/02/2025	FEBRERO-2025	4.269.356
	INGENIERIA DE CONSULTA EN ESTRUCTURAS ICE S.A.S.		24.269.356
	IMPUESTOS NO DESCONTADOS \$51.644 (F-292 MTTTO PREVENTIVO SISTEMA CONTRA INCENDIO)/EG-536 30/10/2024	OCTUBRE-2024	28.319
	IMPUESTOS NO DESCONTADOS \$33.755 (F-281 MTTTO PREVENTIVO SISTEMA DETECCION INCENDIOS)/EG-536 30/10/24	OCTUBRE-2024	23.755
	IMPUESTOS NO DESCONTADOS \$23.755 (F-291 MTTTO PREVENTIVO SISTEMA DETECCION INCENDIOS)/EG-536 30/10/24	OCTUBRE-2024	23.755
	RTE FTE NO DESCONTADA POR \$5.805 (F-310 MTTTO PREVENTIVO DE SISTEMA RC)/EG-619 EL 21/01/2025	ENERO-2025	5.805
	RTE FTE MAL DESCONTADA POR \$5.747 (F-309 MTTTO PREVENTIVO CALEFACCION PISCINA)/EG-634 EL 30/01/25	ENERO-2025	5.747
	GONZALEZ RESTREPO FERNEY ALONSO		87.381
	ANTICIPO EN EGRESO 574 EL 18/12/2024 CC-87 PROYECTO INSTALACION CAMARAS TORRE 2	DICBRE-2024	7.000.000
	ANTICIPO POR \$5.000.000 POR INSTALACION DE CAMARAS TORRE 2 EN EG-644 DEL 21/01/2025	ENERO-2025	5.000.000
	ANTICIPO EN EGRESO 599 EL 09/12/2024 PROYECTO INSTALCION CAMARAS TORRE 2	DICBRE-2024	3.500.000
	ANTICIPO POR \$3.500.000 POR INSTALACION DE CAMARAS TORRE 2 EN EG-644 DEL 31/01/2025	ENERO-2025	3.500.000
	ANTICIPO EN EGRESO 586 EL 26/12/2024 CC-87 PROYECTO INSTALACION CAMARAS TORRE 2	DICBRE-2024	2.823.924
	ANTICIPO EN EGRESO 587 EL 26/12/2024 PROYECTO INSTALCION CAMARAS TORRE 2	DICBRE-2024	1.800.000
	ANSE ELECTRONICS S.A.S.		23.623.924

6. EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE CUENTAS POR COBRAR Y POR PAGAR CUOTA EXTRA DE ESTADOS FINANCIEROS A FEBRERO DE 2025 PAGINA 3

	dic-24	ene-25	feb-25
ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	27.657.472	54.385.880	48.953.479
CAJA	1.000.000	1.000.000	1.000.000
CHEQUE AV VILLAS #509-111369-2	20.859.280	25.074.135	15.808.295
CHEQUE AV VILLAS EN TRANSITO	5.542.316	4.790.073	7.387.716
DEPOSITO EN CAJA DE CREDITO AGRARIO CTA 0383 7008 1853	255.876	23.521.672	24.757.467
INVERSIONES	19.075.434	19.132.607	19.257.221
INVERSION EN VILLAS RESERVA LEGAL (LEY 675)	10.621.651	10.623.004	10.697.110
INVERSION EN VILLAS RESERVA LEGAL (LEY 675)	8.453.783	8.509.603	8.560.112
CUENTAS POR COBRAR	537.667.345	506.283.889	528.030.692
CARTERA CORRIENTE	101.988.947	78.035.246	87.653.553
CUOTA EXTRA 2024	7.798.531	5.747.000	4.620.252
CARTERA CONSTRUCTORA	268.973.418	265.504.523	245.115.851
PROVISION CARTERA INT CONSTRUCTORA	-67.335.989	-67.335.989	-67.335.989
ANTICIPOS	53.761.670	71.157.341	85.901.257
DEUDORES VARIOS	172.480.768	153.175.768	172.075.768
DIFERIDOS	18.336.821	15.157.025	11.977.229
SEGURO DE LA COPROPIEDAD	18.336.821	15.157.025	11.977.229
TOTAL ACTIVOS	602.737.072	594.959.401	608.218.621
PASIVO Y PATRIMONIO			
CUENTAS POR PAGAR	181.644.662	160.540.747	176.573.674
INSTRUMENTOS FROS -ACREEDORES	181.367.662	159.870.169	174.572.294
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	277.000	670.578	2.001.380
OTROS PASIVOS	42.716.704	39.763.256	14.444.268
SALDOS A FAVOR DE PROPIETARIOS	2.624.636	4.685.326	3.950.390
CUOTA EXTRA 2024	30.683.776	30.683.776	7.459.776
CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR	9.408.292	4.394.154	3.034.102
TOTAL PASIVOS	224.361.366	200.304.003	191.017.942

ANTICIPO DADOS A ANSE ELECTRONIC EN DIC Y ENERO	23,623,924
SALDO CUOTA EXTRA A FEBRERO 2025	7,459,776
SOBRE EJECUCION CUOTA EXTRA A FEBRERO 2025	-
	16,164,148

MARZO 2025 – En el mes de marzo de 2025, contablemente no hubo registros con cargo a cuota extra, aunque el proveedor ANSE ELECTRONIC S.A.S facturó (FACTURA 3853) el día 11 de marzo, y quedó registrada en el mes de abril, la compra de 32 CAMARA TIPO DOMO,DVR,2-DISCO DURO,1300 CALBLE UTP,VENTILADOR PARA RACK,70 TUBO EMT ¾ -MANO DE OBRA,INS 32 CAMARA TIPO DOMO,2-DVR,DISCO DURO,1300 CALBLE UTP,VENTILADOR PARA RACK

7. EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE DEUDORES VARIOS Y ANTICIPOS DE ESTADOS FINANCIEROS A MARZO 31 DE 2025 PAGINA 17

CONJUNTO RESIDENCIAL MANZANARES DE LA CUENCA P.H.
INF FRA A MARZO 31 DE 2025

DEUDORES VARIOS Y ANTICIPOS

PROVEEDOR	CONCEPTO	ANTIGUEDAD	VALOR
SERVIP SOLUCIONES EN SERVICIOS S.A.S	TRANSACCION ERRADA,PENDIENTE VERIFICACION CON RADICADO S-155 CON BANCOLOMBIA/EG-397 EL 21/08/2024	JUNIO--2024	22.655.198
	ANTICIPO CERTIFICACION DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO/EGRESO-404 EL 5/08/2024	JUNIO--2024	2.000.000
	ANTICIPO CERTIFICACION DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO/EGRESO-405 EL 5/08/2024	JUNIO--2024	2.000.000
	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO		4.000.000
	ANTICIPO DEL 50% POR \$14.000.000 PARA ESTUDIO DEMANDA CONTRA LA CONSTRUCTORA/EG-885 EL 14/02/2025	FEBRERO--2025	14.000.000
	ANTICIPO POR \$8.000.000 PARA ESTUDIOS DE DEMANDA CONTRA LA CONSTRUCTORA/EG- 851 EL 5/02/2025	FEBRERO--2025	8.000.000
	ANTICIPO POR \$4.269.356 PARA ESTUDIO DE DEMANDA CONTRA LA CONSTRUCTORA/EG-888 EL 14/02/2025	FEBRERO--2025	4.269.356
	INGENIERIA DE CONSULTA EN ESTRUCTURAS ICE S.A.S.		24.269.356
	IMPUESTOS NO DESCONTADOS \$51.844 (F-282 MTTO PREVENTIVO SISTEMA CONTRA INCENDIO)/EG-536 30/10/2024	OCTUBRE--2024	28.319
	IMPUESTOS NO DESCONTADOS \$33.755 (F-281 MTTO PREVENTIVO SISTEMA DETECCION INCENDIOS)/EG-536 30/10/24	OCTUBRE--2024	23.755
	IMPUESTOS NO DESCONTADOS \$23.755 (F-281 MTTO PREVENTIVO SISTEMA DETECCION INCENDIOS)/EG-536 30/10/24	OCTUBRE--2024	23.755
	RTE FTE NO DESCONTADA POR \$5.805 (F-310 MTTO PREVENTIVO DE SISTEMA RCI)/EG-819 EL 21/01/2025	ENERO--2025	5.805
	RTE FTE MAL DESCONTADA POR \$5.747 (F-309 MTTO PREVENTIVO CALEFACCION PISCINA)/EG-834 EL 30/01/25	ENERO--2025	5.747
	GONZALEZ RESTREPO FERNEY ALONSO		87.381
	ANTICIPO EN EGRESO 574 EL 18/12/2024 CC-87 PROYECTO INSTALACION CAMARAS TORRE 2	DICBRE--2024	7.000.000
	ANTICIPO POR \$5.000.000 POR INSTALACION DE CAMARAS TORRE 2 EN EG-844 DEL 21/01/2025	ENERO--2025	5.000.000
	ANTICIPO EN EGRESO 599 EL 09/12/2024 PROYECTO INSTALACION CAMARAS TORRE 2	DICBRE--2024	3.500.000
	ANTICIPO POR \$3.500.000 POR INSTALACION DE CAMARAS TORRE 2 EN EG-844 DEL 31/01/2025	ENERO--2025	3.500.000
	ANTICIPO EN EGRESO 586 EL 26/12/2024 CC-87 PROYECTO INSTALACION CAMARAS TORRE 2	DICBRE--2024	2.823.924
	ANTICIPO EN EGRESO 587 EL 26/12/2024 PROYECTO INSTALACION CAMARAS TORRE 2	DICBRE--2024	1.800.000
	ANSE ELECTRONICS S.A.S.		23.623.924
MONTOYA			

8. EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE CUENTAS POR COBRAR Y PAGAR CUOTA EXTRA DE ESTADOS FINANCIEROS A MARZO 31 DE 2025 PAGINA 03

NT 901.458.152-0
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL CIERRE DE:

	dic-24	ene-25	feb-25	mar-25
ACTIVOS				
ACTIVO CORRIENTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	27.657.472	54.385.880	48.953.479	58.798.176
CAJA	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
BANCO AV VILLAS #509-111389-2	20.859.280	25.074.135	15.808.295	35.322.961
BANCO AV VILLAS EN TRANSITO	5.542.316	4.790.073	7.387.716	5.195.443
DAVIVIENDA CTA 0383 7008 1853	255.876	23.521.672	24.757.467	17.279.772
INVERSIONES	19.075.434	19.132.607	19.257.221	19.258.584
CERTIVILLAS RESERVA LEGAL (LEY 675)	10.621.651	10.623.004	10.697.110	10.698.472
FIDUCIARIA DAVIVIENDA (LEY 675)	8.453.783	8.509.603	8.560.112	8.560.112
CUENTAS POR COBRAR	537.667.345	506.283.889	528.030.692	516.818.461
CARTERA CORRIENTE	101.988.947	78.035.246	87.653.553	89.377.795
CUOTA EXTRA 2024	7.798.531	5.747.000	4.620.252	4.620.252
CARTERA CONSTRUCTORA	268.973.418	265.504.523	245.115.851	247.969.535
PROVISION CARTERA INT CONSTRUCTORA	-67.335.989	-67.335.989	-67.335.989	-67.335.989
ANTICIPOS	53.761.670	71.157.341	85.901.257	89.011.100
DEUDORES VARIOS	172.480.768	153.175.768	172.075.768	153.175.768
DIFERIDOS	18.336.821	15.157.025	11.977.229	8.797.433
SEGURO DE LA COPROPIEDAD	18.336.821	15.157.025	11.977.229	8.797.433
TOTAL ACTIVOS	602.737.072	594.959.401	608.218.621	603.672.654
PASIVO Y PATRIMONIO				
CUENTAS POR PAGAR	181.644.662	160.540.747	176.573.674	173.096.536
INSTRUMENTOS FROS -ACREEDORES	181.367.662	159.870.169	174.572.294	172.336.343
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	277.000	670.578	2.001.380	760.193
OTROS PASIVOS	42.716.704	39.763.256	14.444.268	14.131.285
SALDOS A FAVOR DE PROPIETARIOS	2.624.636	4.685.326	3.950.390	3.695.713
CUOTA EXTRA 2024	30.683.776	30.683.776	7.459.776	7.459.776
CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR	9.408.292	4.394.154	3.034.102	2.975.796
TOTAL PASIVOS	224.361.366	200.304.003	191.017.942	187.227.821

OBSERVACIONES

A marzo 2025 continua los anticipos a ANSE ELECTRONIC S.A.S por valor de \$23.623.924. Tener en cuenta que a marzo 31 de 2025 se recaudo un 98% de la cuota extra 2024 aprobada, pues como se ve reflejado en los estados financieros a marzo 2025, hay un saldo de \$4.620.252 (2%) pendiente por cobrar de cuota extra

ANTICIPO DADOS A ANSE ELECTRONIC EN DIC Y ENERO	23,623,924
SALDO CUOTA EXTRA A MARZO 2025	7,459,776
SOBRE EJECUCION CUOTA EXTRA A MARZO 2025	-
	16,164,148

9. EVIDENCIA FOTOGRAFIA DE CUENTAS POR PAGAR DE ESTADOS FINANCIEROS A MARZO 31 DE 2025 PAGINA 18

CONJUNTO RESIDENCIAL MANZANARES DE LA CUENCA P.H.
INF FRA A MARZO 31 DE 2025

CUENTAS POR PAGAR			
PROVEEDOR	CONCEPTO	ANTIGUEDAD	VALOR
GOMEZ HERRERA JUAN DIEGO	REVISORIA FISCAL MES DE FEBRERO	FEBRERO--2025	1.200.000
GOMEZ HERRERA JUAN DIEGO	REVISORIA FISCAL MES DE MARZO	MARZO--2025	1.200.000
GOMEZ HERRERA JUAN DIEGO	REVISORIA FISCAL MES DE ENERO	ENERO--2025	1.200.000
GOMEZ HERRERA JUAN DIEGO	REVISORIA FISCAL MES DE DICIEMBRE	DICBRE--2024	1.200.000
GOMEZ HERRERA JUAN DIEGO			4.800.000
ASEO SEGURO Y CONFIABLE S.A.S	F-23775 SERVICIO DE PERSONAL ASEO MES DE FEBRERO	FEBRERO--2025	9.887.220
ASEO SEGURO Y CONFIABLE S.A.S	F-23771 SERVICIO DE PERSONAL PISCINERO MES DE FEBRERO 2025	FEBRERO--2025	3.932.005
ASEO SEGURO Y CONFIABLE S.A.S	F-23774 SERVICIO DE PERSONAL JARDINERO MES DE FEBRERO	FEBRERO--2025	2.712.418
ASEO SEGURO Y CONFIABLE S.A.S	F-24301 SERVICIO DE PERSONAL ASEO MES DE MARZO	MARZO--2025	2.816.367
ASEO SEGURO Y CONFIABLE S.A.S	F-24302 SERVICIO DE PERSONAL PISCINERO MES DE MARZO 2025	MARZO--2025	4.035.023
ASEO SEGURO Y CONFIABLE S.A.S	F-24303 SERVICIO DE PERSONAL JARDINERO MES DE MARZO	MARZO--2025	2.712.418
ASEO SEGURO Y CONFIABLE S.A.S	F-23358 SERVICIO DE PERSONAL PISCINERO MES DE ENERO 2025	ENERO--2025	4.035.023
ASEO SEGURO Y CONFIABLE S.A.S	F-23360 SERVICIO DE PERSONAL JARDINERO MES DE ENERO	ENERO--2025	2.712.418
ASEO SEGURO Y CONFIABLE S.A.S			32.842.890
MITSUBISHI ELECTRIC DE COLOMBIA LIMIT	F-8755 SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES Y/O ESC MES DE FEBRERO	FEBRERO--2025	9.964.941
MITSUBISHI ELECTRIC DE COLOMBIA LIMIT	F-6236 SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES Y/O ESC MES DE NOVIEMBRE	NOVBRE--2024	5.964.941
MITSUBISHI ELECTRIC DE COLOMBIA LIMIT	F-2793 SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES Y/O ESC MES DE MARZO	MARZO--2025	9.964.941
MITSUBISHI ELECTRIC DE COLOMBIA LIMIT	F-0382 SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES Y/O ESC MES DE DICIEMBRE	DICBRE--2024	9.964.941
MITSUBISHI ELECTRIC DE COLOMBIA LIMIT	F-4572 SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES Y/O ESC MES DE ENERO	ENERO--2025	9.964.941
MITSUBISHI ELECTRIC DE COLOMBIA LIMIT	F-9007 SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES Y/O ESC MES DE FEBRERO	FEBRERO--2024	288.741
MITSUBISHI ELECTRIC DE COLOMBIA LIMITADA			46.113.446
ANSE ELECTRONICS S.A.S.	02/12/2024 F-3806 REPARACION UPS DE PORTERIA.SOBREVOLTAJE POR RAYO.DOMICILIO REPARACION.MANO DE OBRA	ENERO--2025	14.112
ANSE ELECTRONICS S.A.S.	27/12/2024 F-3818 MANO DE OBRA.MANTENIMEINTO CAMARAS ASCENSOR TORRE 3 Y 2,SE REALIZA RECONEXION Y RE	ENERO--2025	12.000
ANSE ELECTRONICS S.A.S.	28/12/2024 F-3823 UPS INTERACTIVA 2KVA.MULTITOMA,CABLE ENCAUCHETADO 3X12,TOM,INSUMOS.MANO DE OBRA	ENERO--2025	61.968
ANSE ELECTRONICS S.A.S.			88.080

Se puede observar que la factura N3853 de marzo 11 por valor de \$29.059.800 no fue registrada en la contabilidad en la fecha de expedicion de la factura, evidenciado en los estados financieros a marzo 31 de 2025, refleja unas cuentas por pagar a ANSE ELECTRONICS el valor de \$88.080 (saldos de facturas de diciembre 2024)

10. Evidencia fotografica del pronunciamiento de revisoria fiscal, sobre la factura 3853 marzo 11 de 2025 de ANSE ELECTRONICS registrada en la contabilidad en fecha diferente a la de expedicion(se registró en abril 2025)

Envigado, 15 de mayo de 2025

Señores
Consejo de Administración
Administración
Ciudad

Asunto: Claridad sobre la factura de Anse Electrónicos sas

La administración y el departamento de contabilidad me han informado que una factura del proveedor mencionado no fue registrada en contabilidad en la fecha de emisión (marzo), razón por la cual no aparece en cuentas por pagar dentro de los estados financieros.

Ante esta situación, se realizó una reunión telefónica tripartita entre contabilidad, administración y revisoría fiscal, en la que se determinó lo siguiente:

- La factura del proveedor será contabilizada en el mes de mayo, incluyendo las correspondientes retenciones e impuestos.
- La retención en la fuente, a título de renta, se presentará en junio, aprovechando que seguimos dentro del mismo año fiscal.

Es importante aclarar que no se solicitará al proveedor el cambio de la factura, ya que está vinculada a pólizas asociadas al trabajo realizado, las cuales podrían verse afectadas por una modificación.

Cabe destacar que, de acuerdo con la Ley 675 de 2001, la responsabilidad de la contabilidad recae en la administración. Por lo tanto, cualquier inconveniente relacionado con sanciones, requerimientos u otras implicaciones legales y económicas derivadas de este asunto deberá ser asumido por la administración.

Atentamente,



Juan Diego Gómez H

ABRIL DE 2025

- En abril 30 con comprobante 684, se registra la ejecución por valor de \$7.759.776 del último saldo de cuotra extra 2024 y se realizó con cargo al proyecto humedades de las 3 torres. El proveedor fue JOHAN GILBERTO COMBARIZA SANTOS con descripción del trabajo realizado PINTURA KORAZA EN TECHOS, MUROS Y RESANES EN PUNTOS FIJOS 16 PISOS (SALDO PENDIENTE PINTURAS). Este proyecto pasó de estar en febrero 2025 sobre ejecutado en un 225% a un 242% (\$104.083.796), rubro proyectado en \$43.000.000

- En abril, se registra en contabilidad la factura N.3853 de marzo 11 de 2025 por valor de \$29.059.800 del proveedor ANSE ELECTRONIC SAS y se le restan los anticipos dados en diciembre 2024 y enero 2025 por \$23.623.924 quedando un valor por pagar menos retenciones de \$4.716.286.

Se hace la observación que esta factura es con cargo al proyecto cámaras torres, Según lo informado por la administradora, en los anticipos a diciembre 2024 y anticipos enero 2025 y lo registrado en comprobante de egreso N.764 de mayo 15 de 2025

EJECUCION DE LA CUOTA EXTRA 2024 HASTA ABRIL DE 2025 REALIZADA CON BASE EN INFORMACION FINANCIERA Y CON INDICACION DE LA ADMINISTRADORA QUE LA FRA 3853 DE MARZO 11 DE 2025 HACE PARTE DE LA CUOTA EXTRA 2024

RECAUDO CUOTA EXTRA A ABRIL 30 DE 2025	201,549,409	98%
TOTAL PENDIENTE POR COBRAR O RECAUDAR	4,620,252	2%

EJECUCION DE LA CUOTA EXTRA HASTA ABRIL DE 2025				
DETALLE	PROYECTO	EJECUCION	DIFERENCIA	%
INSTALACION DE CAMARA POR CADA PISO/ SE ADICIONA FRA 3853 POR \$29.059.800 DE MARZO 11 DE 2025 A LA CUAL SE LE HABIAN GIRADO ANTICIPOS EN DIC 2024 Y ENERO 2025 POR \$23.623.924	92,009,661	87,179,400	4,830,261	95%
ARREGLO DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA CALEFACCION	18,860,000	7,180,000	11,680,000	38%
JUEGOS INFANTILES TAPETE 15 METROS (PARTE ENTREGADA)	3,100,000	0	3,100,000	0%
JUEGOS INFANTILES TAPETE 15 METROS (AREA NUEVA)	3,200,000	3,800,000	-600,000	119%
HUMEDADES DE LAS TRES TORRES	43,000,000	104,083,796	-61,083,796	242%
PERGOLAS QUE SE UNA CON LAS ENTREGADAS POR LA CONSTRUCTORA	36,000,000	27,686,200	8,313,800	77%
CERRAMIENTOS DE ZONAS VERDES	10,000,000	5,300,000	4,700,000	53%
TOTALES	206,169,661	235,229,396	-29,059,735	114%

CUOTA EXTRA APROBADA 2024	206,169,661	100%
EJECUCIONES HASTA ABRIL 2025	235,229,396	114%
SOBRE EJECUCION (EXCEDE LO PLANIFICADO)	-29,059,735	-14%

Es de anotar que como se aprecia en el cuadro anterior, la factura 3853 de marzo 11 de 2025 del proveedor ANSE ELECTRICS por valor de \$29.059.800, no se podia ejecutar con recursos de cuota extra 2024, puesto que desde enero y febrero 2025, la cuota extra estaba sobre ejecutada, por lo cual, se registró en la contabilidad como gasto de mantenimiento DOTACION, afectando con esto el

presupuesto del año 2025. A pesar que el egreso del pago de esta factura hace mencion a que se ejecuta con recursos de cuota extra, el registro contable se realizó a gasto de mantenimiento DOTACION. Osea una inconsistencia entre el documento fisico (egreso) y lo registrado en contabilidad.

11. **EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE DEUDORES Y ANTICIPOS DE ESTADOS FINANCIEROS A ABRIL 30 DE 2025 PAGINA 17**

DEUDORES VARIOS Y ANTICIPOS

PROVEEDOR	CONCEPTO	ANTIGUEDAD	VALOR
SERVIP SOLUCIONES EN SERVICIOS S.A.S	TRANSACCION ERRADA,PENDIENTE VERIFICACION CON RADICADO S-155 CON BANCOLOMBIA/EG-397 EL 21/06/2024	JUNIO--2024	22.655.196
	ANTICIPO CERTIFICACION DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO/EGRESO-404 EL 5/06/2024	JUNIO--2024	2.000.000
	ANTICIPO CERTIFICACION DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO/EGRESO-405 EL 5/06/2024	JUNIO--2024	2.000.000
	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO		4.000.000
	ANTICIPO DEL 50% POR \$14.000.000 PARA ESTUDIO DEMANDA CONTRA LA CONSTRUCTORA/EG-665 EL 14/02/2025	FEBRERO--2025	14.000.000
	ANTICIPO POR \$6.000.000 PARA ESTUDIOS DE DEMANDA CONTRA LA CONSTRUCTORA/EG- 651 EL 5/02/2025	FEBRERO--2025	6.000.000
	ANTICIPO POR \$4.269.356 PARA ESTUDIO DE DEMANDA CONTRA LA CONSTRUCTORA/EG-666 EL 14/02/2025	FEBRERO--2025	4.269.356
	INGENIERIA DE CONSULTA EN ESTRUCTURAS ICE S.A.S.		24.269.356
	IMPUESTOS NO DESCONTADOS \$51.644 (F-262 MTTO PREVENTIVO SISTEMA CONTRA INCENDIO)/EG-536 30/10/2024	OCTUBRE--2024	28.319
	IMPUESTOS NO DESCONTADOS \$33.755 (F-281 MTTO PREVENTIVO SISTEMA DETECCION INCENDIOS)/EG-536 30/10/24	OCTUBRE--2024	23.755
	IMPUESTOS NO DESCONTADOS \$23.755 (F-291 MTTO PREVENTIVO SISTEMA DETECCION INCENDIOS)/EG-536 30/10/24	OCTUBRE--2024	23.755
	RTE FTE NO DESCONTADA POR \$5.805 (F-310 MTTO PREVENTIVO DE SISTEMA RC)/EG-619 EL 21/01/2025	ENERO--2025	5.805
	RTE FTE MAL DESCONTADA POR \$5.747 (F-309 MTTO PREVENTIVO CALEFACCION PISCINA)/EG-634 EL 30/01/25	ENERO--2025	5.747
	GONZALEZ RESTREPO FERNEY ALONSO		87.381
MONTOYA ECHEVERRY JUAN CARLOS	DEMANDA CONSTRUCTORA POR TRABAJOS NO ENTREGADOS Y POR REINTEGRO POR OBRAS ASUMIDAS POR LA ADMON	SEPTBRE--2024	6.500.000
TREBOL JURIDICO S.A.S.	12/10/2023 F-11701 HONORARIOS POR RECAUDO CARTERA PREJURIDICO DEUDOR DE SERVIP SOLUCIONES EN SERVICI	AGOSTO--2024	4.320.000
GLOBALMATIK INGENIERIA SAS	ANTICIPO EN EGRESO 585 EL 20/12/2024 \$144.00 REVISON TALANQUERA (FALTA FACTURA)	DICBRE--2024	144.000
SUINSUMO YA S.A.S	MAYOR VALOR CANCELADO (SOPORTE SOLO DE F-13990,F-13991,F-13992 SUMAN \$1.241.200 Y SE CANCELÓ \$1.395.650) / EG-341 EL 02/05/2024	MAYO--2024	124.450
ARROYAVE MONTOYA CESAR AUGUSTO	RTE FTE NO DESCONTADA (CC-062 INSUMOS,INST CERROJOS,ELABORACION LLAVES) / EG-343 EL 02/05/2024	MAYO--2024	122.100
HENAO CIFUENTES PEDRO ANTONIO	MAYOR VALOR CANCELADO \$54.850 (CC-062 COMPRA MATERIALES ARREGLO VENTANERIAS APTOS)/EG-647 31/1/25	ENERO--2025	54.850
TOTAL			62.277.333

Se observa que los anticipos se cruzaron o se abonaron a la factura 3853 de marzo 11 de 2025 , pues en esta relacion de anticipos ya no aparece ANSE ELECTRONICS S.A.S

12. **EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE CUENTAS POR PAGAR DE ESTADOS FINANCIEROS A ABRIL 30 DE 2025**
PAGINA18

CUENTAS POR PAGAR			
PROVEEDOR	CONCEPTO	ANTIGUEDAD	VALOR
MITSUBISHI ELECTRIC DE COLOMBIA LIMIT	F-8755 SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES Y/O ESC MES DE FEBRERO	FEBRERO--2025	9.984.941
MITSUBISHI ELECTRIC DE COLOMBIA LIMIT	F-8238 SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES Y/O ESC MES DE NOVIEMBRE	NOVBRE--2024	5.984.941
MITSUBISHI ELECTRIC DE COLOMBIA LIMIT	F-258939 SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES	ABRIL--2025	9.984.941
MITSUBISHI ELECTRIC DE COLOMBIA LIMIT	F-2793 SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES Y/O ESC MES DE MARZO	MARZO--2025	4.000.000
MITSUBISHI ELECTRIC DE COLOMBIA LIMIT	F-0382 SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES Y/O ESC MES DE DICIEMBRE	DICBRE--2024	9.984.941
MITSUBISHI ELECTRIC DE COLOMBIA LIMIT	F-4572 SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES Y/O ESC MES DE ENERO	ENERO--2025	9.984.941
MITSUBISHI ELECTRIC DE COLOMBIA LIMIT	F-9007 SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES Y/O ESC MES DE FEBRERO	FEBRERO--2024	288.741
MITSUBISHI ELECTRIC DE COLOMBIA LIMITADA			50.113.446
GUEVARA VELASQUEZ ADRIANA MARIA	ESTRUCTURAS ICE SAS Y JOHAN COMBARIZA	FEBRERO--2025	1.810.490
GUEVARA VELASQUEZ ADRIANA MARIA	DESAGUE TORRE 1 Y 2	MARZO--2025	1.108.000
GUEVARA VELASQUEZ ADRIANA MARIA	F-2959 BICARBONATO DE SODIO EL TRECE 8 UND	ENERO--2025	38.600
GUEVARA VELASQUEZ ADRIANA MARIA			2.955.090
COOPERATIVA DE VIGILANCIA Y SEGURID	F- 42835 VIGILANCIA Y SEGURIDAD MES DE ABRIL	ABRIL--2025	20.598.500
COOPERATIVA DE VIGILANCIA Y SEGURID	F-41946 SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE MARZO	MARZO--2025	20.598.500
COOPERATIVA DE VIGILANCIA Y SEGURID	F-41182 SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE FEBRERO	FEBRERO--2025	17.030.367
COOPERATIVA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PROFESIONAL			58.227.367
EPM	SERVICIOS PUBLICOS	ABRIL--2025	17.264.752
ANSE ELECTRONICS S.A.S.	F-3853 32 CAMARA TIPO DOMO,DVR,2-DISCO DURO,1300 CALBLE UTP,VEN	ABRIL--2025	4.804.366
HENAO MARIA BERNARDA	CC-4198 HONORARIOS CONTABILIDAD MES DE ABRIL	ABRIL--2025	1.300.024
GOMEZ HERRERA JUAN DIEGO	REVISORIA FISCAL MES DE ABRIL	ABRIL--2025	1.200.000
HENAO MARIA BERNARDA	CC-4197 SERVICIO DE FACTURACION MES DE ABRIL	ABRIL--2025	733.650
JARAMILLO GUTIERREZ CESAR AUGUSTO	LIMPIEZA Y REHABILITACION DE MANTO EN TERRAZA T3	ABRIL--2025	648.000
CANO FERNANDEZ CLAUDIA MABELI	ASISTENCIA PATOLOGICA ZONAS COMUNES LIDANTES GUATAPURI	JUNIO--2024	480.000
GIRALDO GIRALDO ARCESIO DE JESUS	F- 4422 REFRIGERIO REUNION GABINETE DEL MUNICIPIO ABRIL	ABRIL--2025	81.000
ALFA CONTROL S.A.S.	F-4237 COMPRA DE PLAGUICIDA 225 UND	NOVBRE--2024	45.000
MONTOYA AGUDELO ALBA MERY	3 CANILLAS DE COBRE, 10 EMPAQUES CANILLA, TEFLON	DICBRE--2024	44.200
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA D	JUMBO,LAVA LOZA,DESINFECTANTE,CAFE,AZUCA	FEBRERO--2025	43.078
MQ PISCINAS SAS	17/03/2025 F-51732 LAVADO Y DESINFECCION DE LA ARENA DEL FILTRO	ABRIL--2025	20.337
TOTAL CUENTAS POR PAGAR			182.392.507
			-

Se observa en abril que ANSE ELECTRONIC SAS refleja unas cuentas por pagar de \$4.804.366

13. **EVIDENCIA FOTOGRAFIA DE CUENTAS POR COBRAR Y PAGAR DE ESTADOS FINANCIEROS
A ABRIL 30 DE 2025 PAGINA 03**

CONJUNTO RESIDENCIAL MANZANARES DE LA CUENCA P.H.

NIT 901.458.152-6

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL CIERRE DE:

	dic-24	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25
ACTIVOS					
ACTIVO CORRIENTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	27.657.472	54.385.880	48.953.479	58.798.176	50.135.563
CAJA	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
BANCO AV VILLAS #509-111389-2	20.859.280	25.074.135	15.808.295	35.322.961	40.114.527
BANCO AV VILLAS EN TRANSITO	5.542.316	4.790.073	7.387.716	5.195.443	7.751.480
DAVIVIENDA CTA 0383 7008 1853	255.876	23.521.672	24.757.467	17.279.772	1.269.556
INVERSIONES	19.075.434	19.132.607	19.257.221	19.258.584	19.259.902
CERTIVILLAS RESERVA LEGAL (LEY 675)	10.621.651	10.623.004	10.697.110	10.698.472	10.699.791
FIDUCIARIA DAVIVIENDA (LEY 675)	8.453.783	8.509.603	8.560.112	8.560.112	8.560.112
CUENTAS POR COBRAR	537.667.345	506.283.889	528.030.692	516.818.461	422.991.674
CARTERA CORRIENTE	101.988.947	78.035.248	87.653.553	89.377.795	90.039.256
CUOTA EXTRA 2024	7.798.531	5.747.000	4.620.252	4.620.252	4.620.252
CARTERA CONSTRUCTORA	268.973.418	265.504.523	245.115.851	247.969.535	175.473.434
PROVISION CARTERA INT CONSTRUCTORA	-67.335.989	-67.335.989	-67.335.989	-67.335.989	-62.594.369
ANTICIPOS	53.761.670	71.157.341	85.901.257	89.011.100	62.277.333
DEUDORES VARIOS	172.480.768	153.175.768	172.075.768	153.175.768	153.175.768
DIFERIDOS	18.336.821	15.157.025	11.977.229	8.797.433	5.617.637
SEGURO DE LA COPROPIEDAD	18.336.821	15.157.025	11.977.229	8.797.433	5.617.637
TOTAL ACTIVOS	602.737.072	594.959.401	608.218.621	603.672.654	498.004.776
PASIVO Y PATRIMONIO					
CUENTAS POR PAGAR	181.644.662	160.540.747	176.573.674	173.096.536	185.075.545
INSTRUMENTOS FROS -ACREEDORES	181.367.662	159.870.169	174.572.294	172.336.343	182.392.507
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	277.000	670.578	2.001.380	760.193	2.683.038
OTROS PASIVOS	42.716.704	39.763.256	14.444.268	14.131.285	7.269.096
SALDOS A FAVOR DE PROPIETARIOS	2.624.636	4.685.326	3.950.390	3.695.713	4.293.300
CUOTA EXTRA 2024	30.683.776	30.683.776	7.459.776	7.459.776	0
CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR	9.408.292	4.394.154	3.034.102	2.975.796	2.975.796
TOTAL PASIVOS	224.361.366	200.304.003	191.017.942	187.227.821	192.344.641

Se observa inconsistencia entre la realidad financiera de la urbanizacion, con lo reflejado en la contabilidad, ya que como se observa, teniendo un saldo en cuentas por cobrar de cuota extra de \$4.620.252 (2%), en los estados financieros se ejecutó en un 100%. El recaudo total fue de un 98% lo cual no se refleja en la informacion financiera, y a la vez la ejecucion de ese 2% se hizo con recurso de cuotas ordinarias. En la ejecucion de la cuota extra 2024 quedó evidenciado los siguiente errores por parte de la administradora como responsable del correcto uso de los recursos: desconocimiento del manejo de un presupuesto, Ineficiencia en la planeacion, falta de control y seguimiento en las ejecuciones, improvisacion, riesgo financiero generando deficit (la sobreejecucion de la cuota extra, lo asumio las cuotas ordinarias, poniendo en riesgo de que no se ejecuten otras inversiones o mantenimientos que se presupuestaron realizar en el 2025)

MAYO 2025

- En mayo 2025 se compra al señor ANDRES TORO CARDONA quien es el representante legal de ANSE ELECTRONICS 20 RACK 9U PARA CAMARAS INSTALADAS Y ADECUADAS EN VARIOS PISOS ESCALERAS EMERGENCIA por valor de \$18.000.000, valor que se adiciona a la sobre ejecucion de la cuota extra, cuya ejecucion a mayo de 2025 quedaria de la siguiente manera de acuerdo con registros y evidencias contables.

RECAUDO CUOTA EXTRA A MAYO 2025	202,477,363	98%
TOTAL PENDIENTE POR COBRAR O RECAUDAR A MAYO 2025	3,692,298	2%

EJECUCION DE LA CUOTA EXTRA HASTA MAYO DE 2025				
DETALLE	PROYECTO	EJECUCION	DIFERENCIA	%
INSTALACION DE CAMARA POR CADA PISO/ SE ADICIONA ANTICIPOS DE DICIEMBRE	92,009,661	105,179,400	-13,169,739	114%
ARREGLO DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA CALEFACCION	18,860,000	7,180,000	11,680,000	38%
JUEGOS INFANTILES TAPETE 15 METROS (PARTE ENTREGADA)	3,100,000	0	3,100,000	0%
JUEGOS INFANTILES TAPETE 15 METROS (AREA NUEVA)	3,200,000	3,800,000	-600,000	119%
HUMEDADES DE LAS TRES TORRES	43,000,000	104,083,776	-61,083,776	242%
PERGOLAS QUE SE UNA CON LAS ENTREGADAS POR LA CONSTRUCTORA	36,000,000	27,686,200	8,313,800	77%
CERRAMIENTOS DE ZONAS VERDES	10,000,000	5,300,000	4,700,000	53%
TOTALES	206,169,661	253,229,376	-47,059,715	123%

CUOTA EXTRA APROBADA 2024	206,169,661	100%
EJECUCIONES HASTA MAYO 2025	253,229,376	123%
SOBRE EJECUCION A MAYO 2025	-47,059,715	-23%

PROVEEDOR	No.FACT	FECHA FACT	VALOR	CONCEPTO
ANSE ELECTRONIC SAS	3853	MARZO 11-2025	29,059,800	32 CAMARA TIPO DOMO,DVR,2-DISCO DURO,1300 CALBLE UTP,VENTILADOR PARA RACK,70 TUBO EMT ¾ - MANO DE OBRA,INS 32 CAMARA TIPO DOMO,2-DVR,DISCO DURO,1300 CALBLE UTP,VENTILADOR PARA RACK
ANDRES TORO CARDONA	253	MAYO-2025	18,000,000	20 RACK 9U PARA CAMARAS INSTALADAS Y ADECUADAS EN VARIOS PISOS ESCALERAS EMERGENCIA.
TOTAL			47,059,800	

Facturas que de acuerdo a lo expresado por la administradora y con evidencia física como estados financieros, libros auxiliares son para ejecución con recaudo de cuota extra, pero como se evidencia, sobre pasa la ejecución, por lo tanto este gasto de \$47.059.715 se registra en la contabilidad como gasto de dotación, afectando el presupuesto aprobado por el año 2025, ya que se aprobó el valor de \$4.800.000 para el año.

Sobreejecutar el presupuesto, trae déficit y endeudamiento, porque la urbanización se quedará sin fondos para cubrir los gastos presupuestados, lo cual aumenta el endeudamiento, trayendo problemas con proveedores, por la falta de recursos para pagar y la urbanización podría enfrentar interrupciones en los servicios esenciales, demandas, e incluso embargos.

Consecuencias Legales y Administrativas

* **Incumplimiento de la Ley 675 de 2001:** La Ley de Propiedad Horizontal (Ley 675 de 2001) establece directrices claras para la administración de los recursos y la aprobación de presupuestos. Sobreejecutar el presupuesto sin la debida aprobación de la Asamblea General puede ser considerado un incumplimiento.

* **Responsabilidad del administrador y el Consejo de Administración:** El administrador y el Consejo de Administración tienen la responsabilidad de velar por el correcto manejo de los recursos. Si se sobrepasan los gastos aprobados sin justificación y sin la autorización pertinente, podrían enfrentar acciones legales por parte de los copropietarios, incluyendo demandas por mala gestión.

* **Demandas por copropietarios:** Los copropietarios que se sientan afectados por la mala gestión o el aumento inesperado de las cuotas tienen derecho a demandar a la administración o al Consejo de Administración.

* **Pérdida de confianza:** La sobre ejecución del presupuesto genera desconfianza por parte de los copropietarios hacia la administración y el Consejo.

* **Conflictos internos:** La necesidad de establecer cuotas extraordinarias o de recortar servicios para equilibrar las finanzas puede generar discusiones y conflictos entre los residentes.

* **Ineficiencia en la gestión:** La constante preocupación por la falta de fondos puede desviar la atención de la administración de tareas importantes de mantenimiento, seguridad y mejora de la copropiedad.

¿Qué se debe hacer?

Para evitar estas consecuencias, es fundamental:

* **Planificación rigurosa:** Elaborar un presupuesto detallado y realista que contemple todos los gastos necesarios y posibles imprevistos.

* **Control y seguimiento constante:** La administración debe monitorear de cerca la ejecución presupuestal, comparando lo proyectado con lo ejecutado, y presentar informes periódicos al Consejo de Administración y a la Asamblea.

* **Transparencia:** Informar de manera clara y oportuna a los copropietarios sobre la situación financiera de la copropiedad.

* **Aprobación de la Asamblea:** Cualquier gasto que exceda lo presupuestado y no sea una expensa común necesaria y urgente, debe ser sometido a la aprobación de la Asamblea General de Copropietarios.

En resumen, la sobre ejecución del presupuesto en una propiedad horizontal puede desestabilizar gravemente sus finanzas, generar problemas legales para sus administradores y afectar la armonía entre los copropietarios.

15. EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA N.3853 DE MARZO 11 DE 2025 DE MARZO 11 DE 2025

ANSE ELECTRONIC S.A.S.

NIT 901.064.674-7

Cra. 43B 3 28 BI 2 AP 201

Tel: (57) 3217008465

Medellin - Colombia

andres.t@anse.com.co

www.anse.com.co

Factura electrónica de venta

No. FE 3853

Señores

Conjunto Residencial Manzanares de la Cuenca P.H.

NIT

901.458.152-6

Teléfono

(804) 4442015 - Ext. 000

Dirección

CR 39 E CL 48 F SUR 85

Ciudad

Envigado - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación

11/03/2025, 15:11

Expedición

11/03/2025, 15:12

Vencimiento

11/03/2025

Total Items: 16

Valor en Letras: Veintinueve millones cincuenta y nueve mil ochocientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Instrumento de pago no definido - Cruce de vencimiento -
Cuota No. RC-1-1089-1 vence el 2024-12-26 por \$ 2,823,924.00
Instrumento de pago no definido - Cruce de vencimiento -
Cuota No. RC-1-1103-1 vence el 2025-01-22 por \$ 5,000,000.00
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-03-11 por \$ 21,235,876.00

Total Bruto

24,420,000.00

Iva 19%

4,639,800.00

Total a Pagar

29,059,800.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo S.A.S. - NIT 630.048.145-8 - Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

OBSERVACIONES AL EGRESO 764 , A LA FACTURA 3853 Y A LA FACTURA 253 DE MAYO

- La administradora al realizar el egreso como ABONO a la factura N.3853 de marzo 11 de 2025 por valor de \$10.000.000, olvidó que en diciembre 2024 les realizó un anticipo por valor de \$15.123.924 Y en enero 2025 les realizo otro anticipo por \$8.500.000, para un total de \$23.623.924 que representaban un 81% de anticipos y que al facturar \$29.059.800 se le restaba solo el 19% que correspondia a \$5.435.876 y aplicando retencion en la fuente de \$719.590 quedaba un saldo por pagar a ANSE ELECTRONIC S.A.S de \$4.716.286, el cual se reflejó en la informacion

financiera a abril de 2025. Con este pago realizado en mayo 15 se generó un **MAYOR VALOR PAGADO de \$5.195.634.**

Entregar un anticipo tan alto (81%) \$23.623.924 (girados desde diciembre 2024 y enero 2025) pone en riesgo las finanzas de la copropiedad, ya que si el proveedor incumple con el trabajo, la urbanización podrá tener dificultad para recuperar este anticipo, lo cual puede ser largo y costoso incluso a no ser posible su recuperación. **Adicional a que se giran anticipos demasiados altos, se paga un mayor valor, al cancelar la factura.**

Esto conlleva a que afecta la liquidez de la copropiedad, ya que se reduce la disponibilidad de fondos para otros fines, llevando incluso a tener dificultades para cumplir con las obligaciones con otros proveedores, como actualmente se está viendo en la Urbanización

- Es de anotar como se explicó en abril de 2025, esta factura no se puede ejecutar con recursos de cuota extra, puesto que este recurso ya se agotó desde enero y febrero de 2025
- Este mayor valor pagado a ANSEC ELECTRONICS se le abonó a la factura 253 de mayo 2025 del proveedor ANDRES TORO CARDONA (representante legal de ANSE ELECTRONIC) por valor de \$18.000.000 al cual se le compró lo siguiente: 20 RACK 9U PARA CAMARAS INSTALADAS Y ADECUADAS EN VARIOS PISOS ESCALERAS EMERGENCIA.
- Ante esta inconsistencia de un ajuste contable, cruzando mayor valor pagado de una empresa con una persona natural, me surgen estas inquietudes:
 1. La factura 253 de mayo a nombre del señor ANDRES TORO CARDONA no quedó aprobada dentro del presupuesto 2025, porque, es más que evidente que no hace parte de la cuota extra 2024
 2. ¿Qué justificación tiene la administradora para haber generado un mayor valor pagado al proveedor ANSE ELECTRONIC por valor de \$5.195.634?
 3. Bajo qué argumentos jurídicos, fiscales y contables se autorizó hacer un cruce de un mayor valor pagado a una empresa con una persona natural, porque fue la empresa la que facturó y se generó el mayor valor. Con el señor ANDRES TORO, no se generó ningún vínculo comercial, más allá de que es el representante legal de ANSE ELECTRONIC SAS

16. EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE CUENTAS POR COBRAR Y POR PAGAR CUOTA EXTRA DE ESTADOS FINANCIEROS A MAYO 31 DE 2025 PAGINA 3

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL CIERRE DE:

	dic-24	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25
ACTIVOS						
ACTIVO CORRIENTE						
ACTIVO Y EQUIVALENTES DE ACTIVO						
	27.657.472	54.385.880	48.953.479	58.798.176	50.135.563	56.267.656
A	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
CO AV VILLAS #509-111369-2	20.859.280	25.074.135	15.808.295	35.322.961	40.114.527	44.395.983
CO AV VILLAS EN TRANSITO	5.542.316	4.790.073	7.387.716	5.195.443	7.751.480	9.127.992
VIVIENDA CTA 0383 7008 1853	255.876	23.521.672	24.757.467	17.279.772	1.269.556	1.743.681
RESERVAS	19.075.434	19.132.607	19.257.221	19.258.584	19.259.902	19.332.274
RESERVAS RESERVA LEGAL (LEY 675)	10.621.651	10.623.004	10.697.110	10.698.472	10.699.791	10.772.163
RESERVA DAVIDIENDA (LEY 675)	8.453.783	8.509.603	8.560.112	8.560.112	8.560.112	8.560.112
CUENTAS POR COBRAR	537.667.345	506.283.889	528.030.692	516.818.461	422.991.674	388.697.059
CARTERA CORRIENTE	101.988.947	78.035.246	87.653.553	89.377.795	90.039.256	88.422.842
CUOTA EXTRA 2024	7.798.531	5.747.000	4.620.252	4.620.252	4.620.252	3.692.298
CARTERA CONSTRUCTORA	268.973.418	265.504.523	245.115.851	247.969.535	175.473.434	166.317.757
PROVISION CARTERA INT CONSTRUCTORA	-67.335.989	-67.335.989	-67.335.989	-67.335.989	-62.594.369	-60.902.881
ANTICIPOS	53.761.670	71.157.341	85.901.257	89.011.100	62.277.333	37.991.275
DEUDORES VARIOS	172.480.768	153.175.768	172.075.768	153.175.768	153.175.768	153.175.768
DIFERIDOS	18.336.821	15.157.025	11.977.229	8.797.433	5.617.637	2.437.841
SEGURO DE LA COPROPIEDAD	18.336.821	15.157.025	11.977.229	8.797.433	5.617.637	2.437.841
TOTAL ACTIVOS	602.737.072	594.959.401	608.218.621	603.672.654	498.004.776	466.734.830
PASIVO Y PATRIMONIO						
CUENTAS POR PAGAR	181.644.662	160.540.747	176.573.674	173.096.536	185.075.545	210.205.799
INSTRUMENTOS FROS -ACREEDORES	181.367.662	159.870.169	174.572.294	172.336.343	182.392.507	208.402.178
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	277.000	670.578	2.001.380	760.193	2.683.038	1.803.621
OTROS PASIVOS	42.716.704	39.763.256	14.444.268	14.131.285	7.269.096	16.156.811
SALDOS A FAVOR DE PROPIETARIOS	2.624.636	4.685.326	3.950.390	3.695.713	4.293.300	3.923.005
CUOTA EXTRA 2024	30.683.776	30.683.776	7.459.776	7.459.776	0	0
CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR	9.408.292	4.394.154	3.034.102	2.975.796	2.975.796	12.233.806
TOTAL PASIVOS	224.361.366	200.304.003	191.017.942	187.227.821	192.344.641	226.362.610

17. EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE CUENTAS POR PAGAR DE ESTADOS FINANCIEROS A MAYO 31 DE 2025 PAGINA 17

CONJUNTO RESIDENCIAL MANZANARES DE LA CUENCA P.H.
INF FRA A MAYO 31 DE 2025

manzanarés

CUENTAS POR PAGAR			
PROVEEDOR	CONCEPTO	ANTIGÜEDAD	VALOR
mitsubishi electric de colombia limit	F-8755 SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES Y/O ESC MES DE FEBRERO	FEBRERO-2025	9.964.941
mitsubishi electric de colombia limit	F-5236 SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES Y/O ESC MES DE NOVIEMBRE	NOVRE-2024	5.964.941
mitsubishi electric de colombia limit	F-256939 SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES	ABRIL-2025	9.964.941
mitsubishi electric de colombia limit	F-2793 SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES Y/O ESC MES DE MARZO	MARZO-2025	4.000.000
mitsubishi electric de colombia limit	F-48261057 SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES	MAYO-2025	9.964.941
mitsubishi electric de colombia limit	F-4572 SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES Y/O ESC MES DE ENERO	ENERO-2025	9.964.941
mitsubishi electric de colombia limit	F-3007 SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES Y/O ESC MES DE FEBRERO	FEBRERO-2024	288.741
mitsubishi electric de colombia limitada			50.113.446
GUEVARA VELASQUEZ ADRIANA MARIA	ESTRUCTURAS ICE SAS Y JOHAN COMBARIZA	FEBRERO-2025	1.810.490
GUEVARA VELASQUEZ ADRIANA MARIA	DESAGUE TORRE 1 Y 2	MARZO-2025	1.106.000
GUEVARA VELASQUEZ ADRIANA MARIA	F-2959 BICARBONATO DE SODIO EL TRECE 6 UND	ENERO-2025	38.600
GUEVARA VELASQUEZ ADRIANA MARIA			2.955.090
COOPERATIVA DE VIGILANCIA Y SEGURID	F-43692 VIGILANCIA Y SEGURIDAD MES DE MAYO	MAYO-2025	20.614.684
COOPERATIVA DE VIGILANCIA Y SEGURID	F- 42835 VIGILANCIA Y SEGURIDAD MES DE ABRIL	ABRIL-2025	20.598.500
COOPERATIVA DE VIGILANCIA Y SEGURID	F-41946 SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE MARZO	MARZO-2025	12.014.183
COOPERATIVA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PROFESIONAL			53.227.367
HENAO MARIA BERNARDA	CC-1859 ELABORACION Y PRESENTACION DE INFORMACION EXOGENA AÑ	MAYO-2025	1.423.509
HENAO MARIA BERNARDA	CC-4280 HONORARIOS CONTABILIDAD MES DE MAYO	MAYO-2025	1.300.024
HENAO MARIA BERNARDA			2.723.533
MQ PISCINAS SAS	F-52757 HIPOCLORITO DE SODIO X 20 LTS.ESPONJA ECO CLEAR X 1LT.CLC	MAYO-2025	922.500
MQ PISCINAS SAS	F-52898 ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO DE PISCINAS MES	MAYO-2025	132.504
MQ PISCINAS SAS			1.055.004
EPM	SERVICIOS PUBLICOS	MAYO-2025	14.952.344
TORO CARDONA ANDRES	CC-253 COMPRA DE 20 RACK 9U PARA CAMARAS INSTALADAS Y ADECUAD	MAYO-2025	12.084.366
GOMEZ HERRERA JUAN DIEGO	REVISORIA FISCAL MES DE MAYO	MAYO-2025	1.200.000
INGENIERIA DE CONSULTA EN ESTRUCTU	F-147 EVALUACION PARCIAL. (AUDITORIA DR UPEGUI ESTUDIO DE DEMAND	MAYO-2025	1.162.481
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA D	F-20264 AZUCAR,BLANQUEADOR,BOLSA JUMBO 6UND,CABO MADERA,CAF	MAYO-2025	1.208.413
JARAMILLO GUTIERREZ CESAR AUGUSTO	LIMPIEZA Y REHABILITACION DE MANTO EN TERRAZA T3	ABRIL-2025	648.000
CARDENAS RAMIREZ MARGARITA MARIA	DESAYUNO PERSONAL DIA DE MADRES CC-001 SANDUCHES 13 UND, JUG	MAYO-2025	140.000
GONZALEZ RESTREPO FERNEY ALONSO	REPARACION CIRCUITO ELECTRICO Y LUMINARIAS PORTERIA T2-3,REPAR	MAYO-2025	464.118
CANO FERNANDEZ CLAUDIA MABELI	ASISTENCIA PATOLOGICA ZONAS COMUNES LIDANTES GUATAPURI	JUNIO-2024	480.000
GIRALDO GIRALDO ARCESIO DE JESUS	F- 4422 REFRIGERIO REUNION GABINETE DEL MUNICIPIO ABRIL	ABRIL-2025	81.000
MONTOYA AGUDELO ALBA MERY	3 CANILLAS DE COBRE, 10 EMPAQUES CANILLA, TEFLON	DICBRE-2024	44.200
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA D	JUMBO,LAVA LOZA,DESINFECTANTE,CAFE,AZUCA	FEBRERO-2025	43.076
TOTAL CUENTAS POR PAGAR			208.402.178

18. EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE GASTO DOTACIONES ESTADOS FINANCIEROS A MAYO 31 DE 2025 PAGINA 23

DOTACIONES

ENERO		500.000
GUEVARA VELASQUEZ ADRIANA MARIA	CC-101 3 CARTELERAS EN ACRILICO DE 45 X 60 CM	500.000
ABRIL		31.803.341
ANSE ELECTRONICS S.A.S.	F-3853 32 CAMARA TIPO DOMO,DVR,2-DISCO DURO,1300 CALBLE UTP,VENTILADOR PARA RACK,	20.405.255
ANSE ELECTRONICS S.A.S.	F-3853 MANO DE OBRA,INS 32 CAMARA TIPO DOMO,2-DVR,DISCO DURO,1300 CALBLE UTP,VENTI	8.654.545
ANSE ELECTRONICS S.A.S.	F-3868 PUNTO DE ACCESO WIFI 1UNID, MANO DE OBRA, TUBO EMT3/4 13 UNID, CABLE UTP 60 U	2.672.141
ANSE ELECTRONICS S.A.S.	F-3872 REVISION VIDEO POR SITUACION PRESENTADA EN LA COPROPIEDAD	71.400
MAYO		21.021.300
TORO CARDONA ANDRES	CC-253 COMPRA DE 20 RACK 9U PARA CAMARAS INSTALADAS Y ADECUADAS EN VARIOS PISOS	18.000.000
ASEO SEGURO Y CONFIABLE S.A.S	29/01/2025 F-23362 COMPRA DE GUADAÑA E INSUMOS	3.021.300
TOTAL		53.324.641

ELEMENTOS DE GASTO

**19. EVIDENCIA FOTOGRAFICA DEL PRESUPUESTO APROBADO EN ASAMBLEA MARZO 2025-
GASTO DE DOTACIONES SE APROBO ANUAL \$4.800.000 Y MENSUAL \$400.000**

MANTTO PRADOS Y JARDINES	16.823.850	37.116.000	1.401.988	1.000.000	12.000.000	- 401.988	-28.67%	-67.67%
MANTTO GENERAL ZONAS COMUNES	33.567.496	45.600.000	2.797.291	3.900.000	46.800.000	1.102.709	39.42%	2.63%
MANTTO ASCENSORES	108.985.449	104.248.980	9.082.121	9.965.000	119.580.000	882.879	9.72%	14.71%
CERTIFICACION ASCENSORES T2	0	3.120.000	1.000.000	150.000	1.800.000	- 850.000	-85.00%	-42.31%
MANTTO BOMBAS Y LAVADO TANQUES	15.324.437	14.942.088	1.277.036	1.650.000	19.800.000	372.964	29.21%	32.51%
MANTTO RED CONTRA INCENDIO	17.531.042	22.020.000	1.460.920	1.599.708	19.196.491	138.787	9.50%	-12.82%
CERTIFICADO BOMBEROS	0	1.100.004	1.000.000	320.000	3.840.000	- 680.000	-68.00%	249.09%
MANTTO PUERTAS VEHICULARES	6.645.000	6.000.000	553.750	450.000	5.400.000	- 103.750	-18.74%	-10.00%
MANTTO ELECTRICO	17.352.810	6.000.000	1.446.068	1.680.000	20.160.000	233.933	16.18%	236.00%
MANTTO E INSUMOS PISCINA	16.777.004	12.000.000	1.398.084	1.000.000	12.000.000	- 398.084	-28.47%	0.00%
ANALISIS FISICOQUIMICO AGUA PISCINA	1.690.000	3.696.000	140.833	154.213	1.850.550	13.379	9.50%	-49.93%
EXTINTORES	4.314.575	900.000	359.548	393.705	4.724.460	34.157	9.50%	424.94%
DOTACIONES	5.845.712	7.200.000	487.143	400.000	4.800.000	- 87.143	-17.89%	-33.33%
FUMIGACIONES	12.854.250	11.648.004	1.071.188	1.000.000	12.000.000	- 71.188	-6.65%	3.02%
TOTAL MANTENIMIENTOS	257.711.625	275.591.076	23.475.969	23.662.625	283.951.501	186.656	0.80%	3.03%

**20. EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO A MAYO 31 DE 2025
(COMPARATIVO DE GASTOS Y EJECUCION PRESUPUESTAL)**

CONJUNTO RESIDENCIAL MANZANARES DE LA CUENCA P.H.											
NIT 901.458.152-6											
COMPARATIVO DE GASTOS Y EJECUCION PRESUPUESTAL 2025 Nota 11											
manzanarés											
DESCRIPCION	PPTO MES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	ACUMULADO	PPTO ACUMULADO	VARIACION \$	%EJEC	%
INGRESOS											
CUOTAS DE ADMINISTRACION	102.302.132	102.302.132	102.302.132	102.302.132	102.302.132	102.302.132	511.510.660	511.510.660	0	42%	100%
INTERESES DE MORA	0	6.042.966	5.220.188	5.063.043	-1.071.614	2.260.401	17.514.984	0	-17.514.984	0%	0%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	67.259	125.594	3.110	1.909	72.813	260.695	0	-260.695	0%	0%
MULTAS A COPROPIETARIOS	0	150.000	0	600.000	-300.000	0	450.000	0	-450.000	0%	0%
MULTAS PARQUEADEROS	0	1.125.000	2.845.000	2.660.000	1.925.500	2.022.000	10.577.500	0	-10.577.500	0%	0%
USO SALON SOCIAL	0	975.000	200.000	1.000.000	0	600.000	2.775.000	0	-2.775.000	0%	0%
CUARTOS UTILES	0	500.000	500.000	500.000	500.000	400.000	2.400.000	0	-2.400.000	0%	0%
DIVERSOS	0	4.075.500	285.421	319.924	519.761	423.760	5.624.356	0	-5.624.356	0%	0%
TOTAL INGRESOS	102.302.132	115.227.867	111.478.335	112.448.209	103.877.678	108.081.106	551.113.195	511.510.660	-39.602.535	45%	108%
GASTOS GENERALES											
SERVICIOS DE ADMINISTRACION	5.603.500	5.603.500	5.603.500	5.603.500	5.603.500	5.603.500	28.017.500	28.017.500	0	42%	100%
REVISORIA FISCAL	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	6.000.000	6.000.000	0	42%	100%
CONTABILIDAD	1.300.012	1.300.012	1.300.012	1.300.012	1.300.012	1.300.012	6.500.060	6.500.060	0	42%	100%
PRESENTACION MEDIOS	0	0	0	0	0	0	593.129	0	-593.129	100%	240%
MAGNETICOS	118.626	0	0	0	0	1.423.509	1.423.509	0	-1.423.509	0%	0%
FACTURACION	733.650	670.000	670.000	860.950	733.650	3.668.250	3.668.250	0	-3.668.250	42%	100%
ASESORIA JURIDICA	542.000	0	0	0	1.200.000	48.538.711	49.738.711	2.710.000	-47.028.711	765%	1835%
TOTAL HONORARIOS	9.497.788	8.773.512	8.773.512	8.964.462	10.037.162	58.799.382	95.348.030	47.488.939	-47.859.091	84%	201%
VIG											
VIGILANCIA	21.254.577	20.514.684	20.514.684	20.514.684	20.514.684	20.514.684	103.073.420	106.272.884	3.199.464	40%	97%
SERVICIOS ASEO	21.669.125	16.664.444	16.561.242	9.580.932	31.302.987	22.778.184	96.887.789	108.345.623	11.457.834	37%	89%
TOTAL VIGILANCIA Y ASEO	42.923.701	37.279.128	37.175.926	30.195.616	51.917.671	43.292.868	199.961.209	214.618.506	14.657.297	39%	93%
SEGUROS											
POLIZA ZONAS COMUNES	3.375.680	3.179.796	3.179.796	3.179.796	3.179.796	3.179.796	15.898.980	16.878.402	979.422	39%	94%
TOTAL SEGUROS	3.375.680	3.179.796	3.179.796	3.179.796	3.179.796	3.179.796	15.898.980	16.878.402	979.422	39%	94%
SPP											
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	4.031.068	3.597.459	3.284.609	2.966.193	5.525.108	2.003.899	17.377.270	20.155.341	2.778.071	36%	86%
ENERGIA ELECTRICA	13.218.144	12.844.422	14.117.831	13.339.418	11.739.644	12.948.445	64.989.758	66.090.720	1.100.962	41%	98%
TELEFONO-CITOFONIA VIRTUAL-INTERNET	62.384	0	0	0	159.200	0	159.200	311.920	152.720	21%	51%
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS	17.311.596	16.441.881	17.402.440	16.305.611	17.423.952	14.952.344	82.526.228	86.557.961	4.031.733	40%	95%
MANTENIMIENTOS											
MANTTO PRADOS Y JARDINES	1.000.000	4.900.000	565.000	0	3.583.300	100.710	9.149.010	5.000.000	-4.149.010	76%	183%
MANTTO GENERAL ZONAS COMUNES	3.900.000	11.883.130	2.532.401	1.335.000	20.735.107	0	36.485.638	19.500.000	-16.985.638	78%	187%
MANTTO ASCENSORES	9.965.000	9.964.941	9.964.941	9.964.941	9.964.941	9.964.941	49.824.705	49.825.000	295	42%	100%
CERTIFICACION ASCENSORES T2	150.000	0	0	0	0	0	0	750.000	750.000	0%	0%
MANTTO BOMBAS Y LAVADO TANQUES	1.650.000	991.020	3.092.355	655.160	655.160	1.821.165	7.214.860	8.250.000	1.035.140	105%	102%
MANTTO RED CONTRA INCENDIO	1.599.708	0	759.465	0	1.244.465	8.259.465	10.263.395	7.998.838	-2.264.557	53%	128%
CERTIFICADO BOMBEROS	320.000	0	0	0	0	0	0	1.600.000	1.600.000	0%	0%
MANTTO PUERTAS VEHICULARES	450.000	280.000	0	0	0	0	280.000	2.250.000	1.970.000	5%	12%
MANTTO ELECTRICO	1.680.000	2.183.650	204.000	0	2.251.648	292.800	4.932.098	8.400.000	3.467.902	24%	59%
MANTTO E INSUMOS PISCINA	1.000.000	38.600	1.295.750	998.000	1.205.850	2.175.700	5.713.900	5.000.000	-713.900	48%	114%
ANALISIS FISICOQUIMICO AGUA PISCINA	154.213	146.000	0	0	292.000	292.000	730.000	771.063	41.063	39%	95%
EXTINTORES	393.705	0	0	0	0	0	0	1.968.525	1.968.525	0%	0%
DOTACIONES	400.000	500.000	0	0	31.803.341	21.021.300	53.324.641	2.000.000	-51.324.641	1111%	2666%
FUMIGACIONES	1.000.000	0	0	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000	0%	0%
TOTAL MANTENIMIENTOS	23.662.625	30.887.341	18.413.912	12.953.101	71.735.812	43.328.081	177.918.247	118.313.125	-59.605.122	63%	190%

OBSERVACIONES AL GASTO DE DOTACION DE ENERO A MAYO 2025 Y A LA EJECUCION PRESUPUESTAL DE ENERO A MAYO DE DICHO RUBRO


1. La factura 3853 de marzo 11 de 2025 por valor de \$29.059.800 compra de 32 CAMARA TIPO DOMO,DVR,2-DISCO DURO,1300 CALBLE UTP,VENTILADOR PARA RACK,70 TUBO EMT ¾- MANO DE OBRA,INS 32 CAMARA TIPO DOMO,2-DVR,DISCO DURO,1300 CALBLE UTP,VENTILADOR PARA RACK, que la administradora pretendía hacerla pasar con cargo a la cuota extra, no quedó autorizada en el presupuesto 2025, ya que se aprobó el rubro de dotaciones por \$4.800.000 anual
2. La factura 253 de mayo 2025 del proveedor ANDRES TORO CARDONA (representante legal de ANSE ELECTRONIC) por valor de \$18.000.000 por compra de: 20 RACK 9U PARA CAMARAS INSTALADAS Y ADECUADAS EN VARIOS PISOS ESCALERAS EMERGENCIA, no quedo autorizada en el presupuesto 2025, ya que el rubro de dotaciones esta por \$4.800.000
3. Como se puede observar en el gasto de dotaciones que la urbanización ha incurrido de enero a mayo es por valor de \$53.312.641 y de acuerdo al presupuesto aprobado (\$400.000 mensual de enero a mayo \$2.000.000) llevamos una sobre ejecución de mil ciento once por ciento (1.111%) (\$51.324.641).

CONVERSACION CON LA ADMINISTRADORA VIA WHATSAPP POR EL GRUPO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DEL DIA 17 DE JULIO DE 2025 POR UN RECLAMO QUE REALIZO UN COPROPIETARIO POR EL ESTADO DE ABANDONO Y DETERIORO EN QUE ESTAN LAS AREAS COMUNES DE LA URBANIZACION Y POR LO CUAL REALICE ESTE ANALISIS FINANCIERO A LA EJECUCION DE LA CUOTA EXTRA 2024.

El señor Jairo Torres Apto 318, expresa su preocupación en cuanto al deterioro de las áreas comunes, con un mensaje whatsapp que envía al grupo de consejo de administración en los siguientes términos “ Buenos días, señora administradora, quien me escuche en este chat. Por favor, mire, es que tenemos ese problema que hay que solucionarlo definitivamente, por favor, porque esas luces de la pérgola ahí de la Torre 3, al frente de la Torre 3, son las 11 y 40 de la mañana con el sol brutal. y eso prendido, entonces si eso tienen que arreglarlo, pues arreglémoslo, yo no creo que eso cueste mucho arreglar una situación de esas. Aparte de que tenemos luces por todos los lados en los sótanos de parqueaderos prendidas y gastando luz innecesariamente, contaminando el ambiente, pues también le sumamos esto, entonces yo creo que a mí no me... el señor recorredor lo único que me dice es que que ya va a venir el eléctrico, que ya va a venir el eléctrico, **pero es que no se le ha pagado** y que yo no se que y que sises cuanto y entonces se dijo que **santiago no no no permite el pago** entonces esto se convirtió en un círculo vicioso que simplemente los problemas subsisten persisten y no se solucionan. Entonces yo sí llamo a la sensatez a

todos los del consejo, a la administradora, a todo mundo para que miremos estos problemas con ojo de solución, porque es que no podemos seguir así en esa situación. Yo hago esta crítica de forma constructiva para que hablemos, nos sentemos y lleguemos a los acuerdos que tengamos que llegar, pero en pro de la unidad, no con temas personales. Porque es que esto se convirtió, fue todo un tema personal. Entonces ya es hora de darle un punto final a esto. Gracias, muy amable y la recomiendo. Gracias.”

La respuesta que emite la administradora fue la siguiente “Cordial saludo, ya estamos buscando otro proveedor, el Sr. Ferney Gonzalez **al que no se le ha pagado los meses de sus servicios desde mayo** por tener una seguridad social por cooperativa para poder pagarle debe pagarla NO por cooperativa, debe pagarla a nombre de el. Por esa razón no se le ha pagado. Se está buscando otra persona que tenga seguridad social para que haga dicha reparación o empresa así salga más costoso el servicio pero a los que se les ha solicitado no han llevado propuestas , **por tal razón no se procederá**



En respuesta dada por la administradora a la preocupación que don Jairo Torres ha manifestado en cuanto al deterioro notable que presenta la urbanización, no solo en el tema eléctrico, si no en otras áreas y desde hace mucho tiempo atrás, y no solo a partir de mayo 2025, fecha en que recibí la tesorería, se nota Tres situaciones:

1. Al informar a residentes y propietarios que algún trabajo no se ha realizado por falta de pago, porque el tesorero NO PAGA, denota el interés de trasladar la responsabilidad y obligación que tiene la administradora de conservar en buen estado las áreas comunes, a los demás. Le recuerdo sus obligaciones estipuladas en la ley 675 y en su contrato de prestación de servicios.

Es responsabilidad suya como administradora, que los contratistas que le presten servicio a la Urbanización cumplan con los requisitos legales y debe ser un requisito previo a la contratación y la seguridad social es solo **UNO de ellos**, entre muchos otros que usted debe tener conocimiento, para que el pago se realice sin ningún contratiempo y a su vez, estos requisitos protejan a la copropiedad para futuras reclamaciones por trabajos mal hechos, o como en el caso de la seguridad social, para evitar que nos veamos con requerimientos y sanciones por parte del ministerio de trabajo, o en caso de accidentes que seamos solidarios y tengamos que indemnizar o en el peor escenario, responder de por vida por una pensión de invalidez o muerte de algún contratista que no cumpla con requisitos. Por eso la administradora y el revisor fiscal deben ser estrictos en los cumplimientos de estos requisitos.

2. La administradora al expresar que *“Se está buscando otra persona **que tenga seguridad social para que haga dicha reparación o empresa así salga más costoso el servicio** pero a los que se les ha solicitado no han llevado propuestas , por tal razón no se procederá*”

Denota con esta expresión, que los trabajos que la administradora ha contratado con personas o empresas que no cumplen con requisitos como es la seguridad social, han sido baratos y que si la copropiedad tiene proveedores que cumplen requisitos **SON COSTOSOS**. Me surgen las siguientes preguntas:

- ¿Son baratos porque no cumplen con pólizas, seguridad social ni con nada legal?
- ¿Si el trabajo queda mal hecho, como ha pasado y lo cual hay evidencias, a quien se le reclama? Que pólizas nos respaldan esos trabajos?
- Si el trabajador tiene un accidente, quien responde? Porque recuerde que somos solidarios con el contratista.
- ¿Si el trabajo queda mal hecho y no hay como reclamar, no es más costoso volver a contratar y a realizar el mismo trabajo, solo por no contar con proveedores que nos brinden seguridad en todos los aspectos?

Se evidencia falta de compromiso, responsabilidad e improvisación con la copropiedad por parte de la administradora, al poner en riesgos y pérdidas económicas a la urbanización, en la elección de un proveedor que no cumplen requisitos.

3. Con la siguiente expresión de la administradora “Se está buscando otra persona que tenga seguridad social para que haga dicha reparación o empresa así salga más costoso el servicio pero a los que se les ha solicitado no han llevado propuestas , por tal razón no se procederá.”

Con esta respuesta denota incapacidad de gestión y falta de interés en mantener en buen estado las áreas comunes. Le informé a la administradora que la empresa ANSE ELECTRONICS S.A.S ha realizado mantenimientos eléctricos a la urbanización, y es un proveedor que le ha prestado servicios, o sea tiene opción con otro proveedor.

Igualmente el revisor fiscal en informe del 02 de julio 2025 enviado al consejo de administración encontró esta misma novedad en los comprobantes de egreso, como resultado de su labor de revisión de los comprobantes del mes de mayo como se observa a continuación:

EGRESO 757 PAGO A FERNEY ALONSO GONZALEZ POR MANTENIMIENTOS VARIOS SIN SEGURIDAD SOCIAL, SOLO CERTIFICADO ARL COMO EMPLEADO.

EGRESO 772 PAGO A FERNEY ALONSO GONZALEZ POR COMPRA DE PANEL RCI REALIZADO MEDIANTE PRESTAMO DE ADRIANA GUEVARA Y VIA RETIROS DE DAVIVIENDA Y SE REPONE EL VALOR TOTAL PERO NO SE ANEXAN SOPORTES DEL BANCO O SOPORTES A FERNEY GONZALEZ (SE ADJUNTA CERTIFICADO DE PAGOS DEL PROVEEDOR Y ADICIONALMENTE NO SE APLICA RETENCION EN LA FUENTE

Es de aclarar que esta novedad en el pago del egreso 772 a Ferney González, lo informé en escrito anteriormente sobre las fallas administrativas, esta es una de ellas. Ya que la administradora realizó retiros en efectivo por cajero electrónico por valor de \$7.500.000 en valores diferentes y en días diferentes. Igualmente informé la retención en la fuente que no se realizó. Hasta el momento no se me ha dado respuesta al informe de fallas administrativas. Es de informar que yo como tesorero me di cuenta de estos retiros en efectivo por cajero electrónico, únicamente al revisar el extracto de Davivienda del mes de mayo, ya que al consejero tesorero nunca se le permitió acceso a verificar saldos, movimientos de esta cuenta y tampoco los pagos o retiros requerían autorización por token.

Ante muchos correos enviados e insistencia que se me permitiera el control y la vigilancia a esta cuenta, la administradora en junio 20 de 2025, hace entrega de la tarjeta débito y se dañó el chip de la tarjeta en presencia de la presidenta del consejo Margarita Cárdenas y hace cancelación de la cuenta. Por lo tanto la única cuenta que tiene la urbanización para consignar las cuotas administrativas es la cuenta de AVVILLAS

**EVIDENCIA FOTOGRAFICA DEL INFORME DE REVISORIA FISCAL DEL MES DE MAYO, CON
FECHA 02 DE JULIO 2025**

Existe una salida por \$ 70.679 desde la cuenta Davivienda sin egreso bajo el concepto de “24/05/2025 COMPRA VAQUITA LAURELES SIN SOPORTE”

Egreso 753 Abono a ingeniería de consulta en estructuras ice por evolución pericial sin seguridad social.

Egreso 757 Pago a Ferney Alonso González por mantenimientos varios sin seguridad social solo certificado ARL como empleado.



Egreso 772 Pago a Ferney González por compra de panel de RCI realizado mediante préstamo de Adriana Guevara y se vía retiros de Davivienda y se repone el valor total pero no se anexan soporte de bancos o soporte de pago a Ferney Restrepo (se adjunta certificado de pago del proveedor) y adicionalmente no se aplica retención. Es importante determinar que en los

Fecha	Retiro
2025/05/23	1.800.000
2025/05/23	2.000.000
2025/05/23	1.780.000
2025/05/23	220.000
2025/05/23	1.200.000
2025/05/23	500.000
Total	7.500.000


anexos se tiene dos documentos que dice factura, pero realmente debe ser una cuenta de cobro, pues como factura no cuenta con los requisitos exigidos por la Dian y no es factura electrónica (debe decir en su encabezado cuenta de cobro y no factura)

Retomando la conversación con la administradora vía whatsapp, en cuanto a que me responde **que no procederá** con el mantenimiento eléctrico **por falta de proveedores**, ya que el único que presta el servicio no lo puede hacer por incumplimiento de la seguridad social, le informo lo siguiente: “ Efectivamente Adriana, como usted lo dice el señor Ferney Alonso González Restrepo, no cumple con el pago de la seguridad social en forma INDEPENDIENTE, como es el modelo de contratación con la Urbanización. Si la seguridad social la hace a través de una empresa como DEPENDIENTE ósea empleado de nómina de esa empresa. Es a esa empresa la que le corresponde facturarnos. Le informo que revisando los estados financieros a mayo 2025, la empresa ANSE ELECTRONICS S.A.S también le ha realizado este tipo de mantenimientos eléctricos a la Urbanización. Por lo tanto tiene opciones para solucionar el problema eléctrico y no excusar su responsabilidad, en el pago del señor Ferney Alonso González. Es de anotar que todas mis actuaciones como consejero tesorero, es velar y evitar futuras demandas y problemas legales con la urbanización. Es deber suyo como administradora que los proveedores, cumplan con los requisitos legales.”


La administradora tenía la opción de haber realizado el mantenimiento con este proveedor ANSE ELECTRONIC S.A.S, desde hace mucho rato, si el otro proveedor no cumple con requisitos, y teniendo conocimiento que ese problema de luces eléctricas viene desde hace rato, con consumo excesivo de energía y sin control de las lámparas encendidas día y noche y otros deterioros que ya usted conoce, pues se lo he informado por escrito anteriormente. Se denota incapacidad de gestión y falta de interés en conservar los bienes comunes, faltando con esto a su contrato de prestación de servicios y a su obligación en la ley 675



Ante la solución que le estoy recomendando como consejero, que utilice el otro proveedor para realizar este mantenimiento, responde que “ A Ansel Electronics, Tambien se les debe dinero por parte de la copropiedad”






Ante esa expresión le respondo lo siguiente “Adriana, revisando las cuentas por pagar, reportadas por usted, certificadas por la contadora y dictaminadas por el revisor fiscal en la información financiera a mayo 31 de 2025, no veo reflejada las cuentas por pagar a ANSE ELECTRONICS S.A.S como usted lo manifiesta. Por favor me indica a que cuentas por pagar se refiere, cuando expresa lo siguiente “a Ansel Electronic, también se les debe dinero por parte de la copropiedad”. Porque lo que reflejan los estados financieros, es que a mayo no hay cuentas por pagar de este proveedor. Esta inconsistencia me hace preguntar lo siguiente ¿ la información financiera que nos presentan a los propietarios, refleja verdaderamente la realidad económica de la Urbanización?, ya que lo expresado por usted como administradora , va en contravía con lo que están mostrando en la información financiera a mayo 31 de 2025 Adjunto evidencia fotográfica de la relación de cuentas por pagar, tomadas de los estados financieros, entregados al consejo de administración.”



La administradora no me responde la pregunta si la copropiedad le debe a ANSE ELECTRONIC SA.S como ella misma lo expresó, pero que los estados financieros reflejan que NO SE DEBE a mayo 2025, si no que evade la pregunta con los siguientes cuestionamientos:


1. “Que preocupante, si era un trabajo de cuota extraordinaria a diciembre no habían terminado la obraummmmm”
2. “Que pena con usted No voy en contra via, sea parte de la solución y no del problema”
3. “Con todo respeto usted no es el único que sabe analizar, el trabajo se entregó un 50% antes del cierre a diciembre y el otro 50% era después de este mes y lo más GRAVE se explicó en la asamblea donde usted MISMO se opuso a ese informe que di aclarando en dicha asamblea Le muestro en la reuniones de consejo lo que se mostró a los propietarios”
4. “cuanta plata se pidió en cuota extraordinaria para instalación de cámaras? Cuánto se pago a Diciembre del 2024? Entonces cuánto faltó por ejecutar para el resto de las torres de ese trabajo?”



Al ver que la administradora no responde puntualmente a lo que le pregunté en cuanto a que informara cual era la cuenta por pagar que la copropiedad le debe a ANSE ELECTRONIC S.A.S, ya que a mayo 31 2025, los estados financieros no reflejan esa deuda, le envié lo siguiente “Adriana. Primero responda lo que le pregunté . Se le debe a Ansec como usted lo acabó de expresar o no se le debe. Esto tiene que quedar claro porque usted tiene la opción de que este proveedor resuelva el problema electrico que tiene la urbanización y no es problema electrico generado después de Mayo que tome la tesorería. Si no de tiempos atrás Porque hay que ser parte de la solución en este momento y no buscar excusas para no hacer el trabajo y que los demás como responsables de lo que no ejecuta la administradora”

“Adriana en cuánto al tema de la ejecución de la cuota extra 2024 que no está clara. Tiene inconsistencias y que le solicité a usted en reunión de consejo de administración del 04 de junio explicación a ésta. Adicional el 11de junio se lo solicite en forma escrita con copia a revisoria fiscal y a los miembros del consejo y a hoy 17 de julio no he recibido respuesta. Este no es el medio para que me responda. Si no en forma escrita por correo electrónico como sé lo solicité. Espero pronta respuesta”

“Por ahora el tema es solucionar el problema eléctrico que por falta de proveedor no es.”



En este punto se termina la conversación vía whatsapp, al no obtener respuesta en cuanto a que la administradora explicara cual era la cuenta por pagar a ANSE ELECTRONIC que menciona en el chat del consejo y que contablemente no está registrada a mayo 31 de 2025.

Le doy respuesta escrita a los cuestionamientos que me realizó la administradora en el whatsapp en el chat del consejo de administración en cuanto a que el trabajo que realizó el proveedor ANSE ELECTRONIC era por cuota extra.

1. "Que preocupante, si era un trabajo de cuota extraordinaria a diciembre no habían terminado la obraummmmm"

RESPUESTA:

En diciembre 2024 no terminó la obra, en diciembre 2024 y enero 2025 se les da de anticipo el valor de \$23.623.924 (81%) a un trabajo que facturaron en marzo 2025 y adicional a esto en mayo cuando se les pago, les quedo un mayor valor pagado de \$5.195.634. Adicional a esto para hacer mas grave la situación, estos trabajos estaban por fuera de la cuota extra, como se explico detalladamente en este escrito.

Es demasiado preocupante y grave que la administradora que fue la que entregó los anticipos, en diciembre y enero, los dejó por fuera del informe de la cuota extra que

presentó a la asamblea en marzo de 2025, lo que demuestra que los estados financieros no muestran la realidad económica de la urbanización

2. *“Que pena con usted No voy en contra via, sea parte de la solución y no del problema”*

La administradora va en contravía de lo que la urbanización en estos momentos necesita, que es mantener en óptimas condiciones las áreas comunes y atender a tiempo lo que se tenga que mejorar, corregir o intervenir. Pues se evidencia demasiado deterioro y abandono, que no se resuelven a tiempo (con el agravante que la urbanización tiene un contrato con personal de piscinero, aseo y jardinero permanente, pero el frente de la torre 1 los jardines y pasto permanecen crecidos matorrales sin podar y por mucho tiempo, entre otras cosas que ya la administradora tiene conocimiento y no interviene con mejoras) todo esto genera desvalorización a nuestras propiedades. Como se evidencia en la conversación, se excusa en mi labor como tesorero, para no ejecutar y que la responsabilidad recaiga en el tesorero y no en la persona que realmente debe ejecutar la labor y cumplir con lo estipulado en su contrato de trabajo.

Usted se convierte en parte del problema y no de la solución, cuando realiza contrataciones irregulares o sea que no cumple con los requisitos legales que se deben exigir para proteger a la urbanización. Ya que esto es lo que ocasiona molestias en los proveedores cuando se le va a realizar el pago. Si sus proveedores cumplen con todo de ley, no van a tener ninguna dificultad para que se le realicen los pagos. Todas las actuaciones, en temas de contrataciones, documentos y demás deben ajustarse siempre a los requisitos de ley y basados en políticas de empresa. Por lo cual es función del revisor fiscal, asegurarnos a los propietarios que se estén cumpliendo

3. *“Con todo respeto usted no es el único que sabe analizar, el trabajo se entregó un 50% antes del cierre a diciembre y el otro 50% era después de este mes y lo más GRAVE se explicó en la asamblea donde usted MISMO se opuso a ese informe que di aclarando en dicha asamblea Le muestro en la reuniones de consejo lo que se mostró a los propietarios”*

Al cierre de Diciembre 2024 se ejecutó en obras \$58.119.600 (63%), **NO UN 50%** y entregó como anticipo en diciembre 2024 a ANSE ELECTRONICS el valor de \$15.123.924 (16%) total pagado a diciembre 2024 por proyecto cámaras \$73.243.524 que corresponde a un 80% **NO UN 50%** de ejecución

En enero de 2025 se entregó como anticipo a ANSE ELECTRONICS el valor de \$8.500.000 (9%) para un total de anticipo de diciembre y enero de \$23.623.924 (26%) Total ejecutado cámaras a enero 2025 \$81.743.524 (89%) **NO UN 50%**

En febrero 2025, se ejecutó con recursos de cuota extra \$23.224.00 pagado a JOHAN COMBARIZA, para el trabajo de PINTURA KORAZA EN TECHOS, MUROS Y RESANES EN PUNTOS FIJOS 16 PISOS (SALDO PENDIENTE PINTURAS) quedando un saldo por ejecutar de cuota extra de \$7.459.776 que se agotaron en abril con la ejecución con cargo a cuota extra pagada a JOHAN COMBARIZA

Para el mes de abril que se registró en contabilidad la factura de ANSE ELECTRONIC por valor de \$29.059.800, no se podía ejecutar con recursos de cuota extra, pues estos se ejecutaron entre enero y abril con el proyecto humedades de las 3 torres, por lo anterior

este valor fue registrado como gasto del año en la cuenta de mantenimiento de Dotación, con el agravante que para el año 2025, se presupuestó el valor para un año de \$4.800.000 generando una sobre ejecución en el presupuesto de este año

Igualmente sucedió con la factura 253 de mayo 2025 del proveedor ANDRES TORO CARDONA (representante legal de ANSE ELECTRONIC) por valor de \$18.000.000 al cual se le compró lo siguiente: 20 RACK 9U PARA CAMARAS INSTALADAS Y ADECUADAS EN VARIOS PISOS ESCALERAS EMERGENCIA. Igualmente quedo registrada como gasto del año 2025, pues ya se habia ejecutado el 100% de la cuota extra.

GRAVISIMO que la administradora no conozca las cifras, que trabaje sin planeación, sin analizar si lo que se compra o se anticipa, está dentro del presupuesto, pues termina comprando lo que no autorizó la asamblea, ni lo que esta presupuestado. Además se gastó el 100% de la cuota extra cuando se recaudó fue un 98% y no un 100% y además sobre pasando los límites de los gastos permitidos y autorizados por asamblea.

4. “cuanta plata se pidió en cuota extraordinaria para instalación de cámaras?”

Se proyectó \$92.009.661

Cuánto se pago a Diciembre del 2024?

A diciembre 2024 ejecutó en obras \$58.119.600 (63%), y entregó como anticipo en diciembre 2024 a ANSE ELECTRONICS el valor de \$15.123.924 (16%) total pagado a diciembre 2024 por proyecto cámaras \$73.243.524 que corresponde a un 80% de ejecución **NO A UN 50%**

Entonces cuánto faltó por ejecutar para el resto de las torres de ese trabajo?

Las cámaras ya no tenían presupuesto desde diciembre de 2024, porque si se observa el presupuesto de la cuota extra a diciembre, hay un saldo pendiente por ejecutar de \$30.683.776, los cuales se ejecutaron en febrero \$23.224.000 pagado a JOHAN COMBARIZA en el proyecto humedades y en abril \$7.459.776 pagados a JOHAN COMBARIZA

Si usted administradora, revisara la información contable, se daría cuenta que las facturas 3853 de ANSE ELECTRONIC registrada abril por valor de \$29.059.800, está causadas en el gasto de dotaciones y la factura 253 de mayo 2025 del proveedor ANDRES TORO CARDONA (representante legal de ANSE ELECTRONIC) por valor de \$18.000.000 igualmente registrada en contabilidad como gasto de dotaciones, generando unas compras por valor de \$47.059.800 que no están presupuestadas ni autorizadas por asamblea, ya que se presupuestó en el rubro de dotaciones el valor de \$4.800.000 para un año. Usted erróneamente siempre habló que hacían parte de la cuota extra.

Invito a la administradora, para que analice más las cifras, trabaje con base a un presupuesto analizado mensualmente. No trabaje a la deriva, como lleva este barco sin rumbo fijo. Trabaje con base a un plan estratégico para el buen desarrollo del presupuesto que se le encomendó ejecutar por asamblea. No trate de evadir sus responsabilidades culpando a los demás, asuma su rol de administradora. Los consejeros estamos para vigilancia y control. Todas mis actuaciones están encaminadas siempre a buscar el bienestar de todos los residentes y lo más importante a que nuestra propiedad se valore. Pero como usted ha encaminado su gestión, cada día mas nuestra propiedad se desvaloriza tanto en la parte de infraestructura como en la convivencia. La invito a que se ponga más la camiseta en pro del bienestar de la comunidad, no en palabras, sino en hechos. También es el momento para invitarla a que corrija todas las fallas administrativas que he evidenciado en su gestión y las cuales están debidamente documentadas. En mi persona siempre encontrará un apoyo cuando las cosas se hacen bien y se mejoran, de lo contrario, siempre estaré en defensa de la copropiedad que fue la que me eligió en representación de una asamblea y es a ella a la que me debo y a la que debo informar.

El revisor fiscal debe cumplir con su función de controlar e informar sobre la gestión financiera y administrativa de la copropiedad, de acuerdo con las normas y regulaciones que le aplican, para garantizar la transparencia, identificar y prevenir cualquier irregularidad, evaluar los riesgos y proporcionar recomendaciones para mejorar la gestión.

Le solicito al revisor fiscal que se pronuncie con respecto a todo lo expuesto anteriormente.

Cordialmente



SANTIAGO SANCHEZ CHAVEZ
CONSEJERO TESORERO
CONTADOR PUBLICO TP101963-T